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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en la empresa A.B, C.A., la cual se encuentra 

ubicada en Ciudad Bolívar – Estado Bolívar, con la finalidad de diseñar un plan para 

el aseguramiento de la calidad del proceso de construcción de “cajones hidráulicos” 

de dicha empresa. El tipo de investigación es de tipo descriptiva, tipo proyectiva y 

tipo aplicada, el diseño es tipo campo, no experimental. La población está constituida 

dieciocho (18) empleados que son los que laboran en la empresa, la muestra está 

constituida por la misma población de dieciocho (18) empleados. Para que esta 

investigación consiga los objetivos esperados se procedió a identificar el proceso de 

construcción de “Cajones Hidráulicos” de  la empresa Construcciones A.B, C.A., se 

determinaron los requerimientos para asegurar la calidad del producto que debe 

contener el proceso de “Cajones Hidráulicos” conforme a la norma ISO 10006:2003 

“Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la Gestión de la Calidad en 

proyectos”, entre los requerimientos determinados están inicio del proyecto, 

programación del programa, control del programa, estimación de costos, control de 

costos, entre otros, luego se describieron los componentes necesarios para el 

desarrollo del plan de aseguramiento de la calidad de acuerdo a lo establecido en la 

norma ISO 10005:2005 “Sistema de Gestión de la Calidad- Directrices para los 

Planes de la Calidad”, estos componentes fueron  identificacion de las necesidades, 

entradas, alcance, preparación, revisión, aceptación, implementación y revisión,  

revisión y retroalimentación y mejora y finalmente se elaboró un plan de la Calidad 

para el proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos”  de la empresa 

Construcciones A.B, C.A., conformado por las generalidades, alcance, objetivos, 

descripción, responsables, control de documentos y datos, control de los registros, 

recursos, requisitos, comunicación con el cliente, diseño y desarrollo, compras, 

producción y prestación del servicio, propiedad del cliente, preservación del 

producto, control del producto no conforme, seguimiento y medición y auditoria 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la necesidad de las empresas u organizaciones de mejorar sus 

procesos productivos, de maximizar su productividad, de innovar en la creación y en 

el diseño de nuevos productos y de permanecer en el mercado, lleva a las empresas u 

organizaciones a buscar mecanismos para demostrar la conformidad y calidad de sus 

productos, procesos o servicios a sus clientes. La calidad llega a ser una cultura que 

afecta a toda la sociedad, es decir, es un conjunto de ideas, actitudes, sentimientos 

que se traducen en la búsqueda de la calidad como algo deseable.  

 

Por este motivo, uno de los mecanismos que utilizan es el aseguramiento de la 

calidad, que no es más que, es un sistema que pone el énfasis en los productos, desde 

su diseño hasta el momento del envío al cliente, y concentra sus esfuerzos en la 

definición de procesos y actividades que permitan la obtención de productos 

conforme a unas especificaciones, por lo que es indispensable que exista en las 

empresas u organizaciones.  

 

Actualmente  muchas empresas no cuentan con un plan que asegure la calidad 

en los procesos de administración de los proyectos, esto a pesar de los avances 

logrados en algunas empresas con respecto al tema de calidad, lo que hace difícil que 

algunos proyectos se realicen de manera exitosa, esto se debe a que la mayoría de 

productos y procesos no tienen la calidad deseada y es difícil medir o determinar 

cuáles han sido los principales problemas, como es el caso de la empresa A.B, C.A.,  

ubicada en Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. 

 

Es por ello que apuesta a la administración de la calidad, con el fin de asegurar 

que se cumplan los objetivos planteados, en este sentido surge la idea de realizar esta 

investigación con el propósito de diseñar un plan para el aseguramiento de la calidad 
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del proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos” de la Empresa A.B, C.A., 

la cual se encarga del proceso de construcción de “cajones hidráulicos” en Ciudad 

Bolívar – Estado Bolívar. 

 

Por este motivo nace la idea de realizar esta investigación, debido a los 

continuos problemas que presenta en cuanto a la calidad, como inconsistencia y fallas 

en el proceso y productos, no contar con una adecuada metodología de calidad 

establecida en sus sistemas o procesos, presentan deficiencias en la optimización de 

su tiempo y sus recursos y en general no cuentan con algún tipo de control, entre 

otros problemas. 

 

Este trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I situación a investigar; en el mismo se realiza la situación objeto de 

estudio y se muestran los objetivos generales y específicos, la justificación y el 

alcance de la investigación. 

 

Capítulo II generalidades de la empresa; conformado por una reseña histórica 

de la empresa, misión, visión, valores, y estructura organizativa. 

 

Capítulo III marco teórico; comprende los antecedentes que fundamentan la 

investigación, las bases teóricas, bases legales necesarias para el desarrollo de la 

misma y los términos básicos. 

 

Capítulo IV metodología de trabajo; se especifica el tipo y diseño de la 

investigación, población y muestra objeto de estudio y las diferentes técnicas de 

recolección de datos y de ingeniería industrial utilizadas y los pasos para la 

realización de la investigación. 
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El capítulo V análisis e interpretación de los resultados; se analizan los 

resultados obtenidos luego del desarrollo de los objetivos específicos, incluyendo la 

identificación del proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos”, la 

determinación de los requerimientos para asegurar la calidad del producto que debe 

contener el proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos” conforme a la norma 

ISO 10006:2003, la descripción de los componentes necesarios para el desarrollo del 

plan de aseguramiento de la calidad de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 

10005:2005 y la elaboración de un plan de la calidad para el proceso de construcción 

de “Cajones Hidráulicos”  de la empresa Construcciones A.B, C.A. 

 

Capito VI. Propuesta: se realiza la propuesta describiendo el proceso de 

construcción de “Cajones Hidráulicos” de la empresa Construcciones A.B, C.A., se 

determinan los requerimientos para asegurar la calidad del producto que debe 

contener el proceso de “Cajones Hidráulicos” conforme a la norma ISO 10006:2003 

“Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la Gestión de la Calidad en 

proyectos”, se describen los componentes necesarios para el desarrollo del plan de 

aseguramiento de la calidad de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 10005:2005 

“Sistema de Gestión de la Calidad- Directrices para los Planes de la Calidad” y 

finalmente se elabora un plan de la Calidad para el proceso de construcción de 

“Cajones Hidráulicos” de la empresa Construcciones A.B, C.A. 

 

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones relacionadas con la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN A INVESTIGAR 

 

1.1 Situación objeto de estudio 

 

Hoy en día la competencia entre empresas es más intensa debido al proceso de 

globalización de la economía, esto se debe a la presión que reciben las empresas por 

parte de los mercados para mejorar su competitividad, puesto que hay consumidores 

más exigentes, más educados y con más opciones para satisfacer sus necesidades.  

 

Es por esto, que una de las metas más importantes y más planteadas que deben 

tener las empresas es la de ofrecer productos y servicios de buena calidad ya que 

están en la búsqueda constante de la excelencia. Aplicar la calidad en las empresas 

constituye nuevos métodos que permitirá realizar las actividades diarias de manera 

efectiva, centrándose en la satisfacción del cliente y la mejora continua de sus 

procesos lo que implicará la elaboración de un producto mejor, ajustado a los 

requisitos y necesidades solicitadas referentes a la calidad. 

 

Cuando se habla de calidad, se debe entender que este concepto va más allá de 

las características físicas del producto o servicio que se ofrece, sino que además 

incluye la capacidad de la organización para la disminución de los costos, lo que la 

hace mucho más viable financieramente en el largo plazo y le da la capacidad de 

ofrecer más y mejores servicios. 

 

Es así, que López (2003), sustenta que: “el Aseguramiento de la Calidad con 

Normas Internacionales es una urgente necesidad para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, puesto que una de las estrategias del gobierno para generar 

empleo es a través de las MIPYMES.” (p. 2) 
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Como es el caso de las empresas de construcción, que es un negocio que se 

tiene que organizar cada vez que se inicia una obra, puesto a que se debe empezar 

desde el principio, para planear, organizar, controlar y asignar recursos de principio a 

fin, con la finalidad de obtener una mejor calidad en sus procesos. Al respecto Peña, 

Andrés (2002) expresa que: “la industria de la construcción no ha escapado a esta 

realidad. La mayoría de los países que buscan mantenerse competitivos en un 

mercado globalizado, están trabajando para mejorar su calidad, productividad e 

incorporar innovación tecnológica en sus respectivas industrias”. 

 

En Venezuela las empresas de la construcción están dedicadas a diferentes 

actividades económicas, tales como industria, comercio y servicios, los procesos que 

se desarrollan en estas empresas han sido trabajado de forma lenta, el cual ha iniciado 

con la creación de departamentos encargados del control de calidad, puesto a que esto 

significa un cambio a la cultura organizacional, involucrando todos los niveles desde 

la más alta gerencia hasta los niveles más bajos. Sin embargo, en muchas empresas de 

producción o procesos industriales, la implementación de políticas de calidad les ha 

generado muchos beneficios como la mejora continua de sus procesos productivos y 

administrativos. 

 

La empresa Construcciones AB, C.A, se crea a principios del año 2010 en 

Ciudad Bolívar, con el fin de brindar servicios de calidad en ejecución de obras. 

Tiene como uno de sus objetos principales la construcción de “cajones hidráulicos”. 

Actualmente la empresa realiza obras de tipo Sanitarias y Drenajes como: (Cajones 

Hidráulicos y de Paso Vial, Tanquillas, Tanques subterráneos, canales abiertos y 

subterráneos). 

 

Para la construcción de los Cajones Hidráulicos la empresa realiza los 

siguientes procesos: excavación, limpieza y pruebas del terreno, colocación de piedra 

picada, vaciado de losa simple, vaciado de losa estructural base o inferior, vaciado de 
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los muros del cuerpo del cajón y finalmente el vaciado de la losa estructural superior 

o techo. Ésta cuenta con una estructura organizativa de tipo funcional con un 

presidente designado por la junta directiva, tres unidades alineadas a la presidencia: 

relaciones públicas, departamento legal, departamento de contabilidad. También, 

posee dos unidades que dependen del gerente general, la unidad de obras y 

presupuesto, y la unidad de dirección de obras. Además, de cuatro gerencias: recursos 

humanos, gestión administrativa, operaciones, y sistema de gestión de la calidad. 

 

A pesar de conocer los procesos para la construcción de los Cajones 

Hidráulicos, la empresa no cuenta con un sistema que permita describir 

específicamente cada actividad que asegure y garantice la calidad de los procesos y 

productos donde se establezcan los responsables por cada área, lo que crea una 

cultura donde se desarrollan las actividades sin una orientación enfocada hacia la 

calidad, trabajando bajo un nivel de incertidumbre hacia los inconvenientes o 

problemas que se presenten sobre la marcha. 

 

Por tal motivo, es de vital importancia proponer  un plan para asegurar la 

calidad del proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos” de la empresa 

Construcciones A.B, C.A donde se desarrollen todos los procedimientos necesarios 

certificando la calidad de los procesos en la organización, garantizando así la calidad 

de los productos para obtener la satisfacción de los clientes, incluyendo los procesos 

y actividades de la organización ejecutante que determinan responsabilidades, 

objetivos y políticas de calidad a fin de satisfacer las necesidades. El mismo debe ser 

desarrollado en conformidad con la Norma ISO 10006:2003 “Sistema de Gestión de 

la Calidad – Directrices para la Gestión de la Calidad en Proyectos” y la ISO 

10005:2005 “Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para los Planes de 

Calidad”. 
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Ante tal situación y en búsquedas de posibles soluciones surge la presente 

investigación con la finalidad de dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuáles son los procesos de construcción de “Cajones Hidráulicos” de la 

empresa Construcciones A.B, C.A? 

 

¿Qué requerimientos debe contener un proceso de “construcción de Cajones 

Hidráulicos”, para productos de calidad que cumpla con lo que establece la Norma 

ISO 10006:2003 “Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la Gestión de la 

Calidad en Proyectos”? 

 

¿Qué elementos son necesarios para el desarrollo del plan de aseguramiento de 

la calidad conforme a la Norma ISO 10005:2005 “Sistema de Gestión de la Calidad – 

Directrices para los Planes de Calidad”? 

 

¿Cómo sería el Plan de la Calidad para el proceso “construcción de Cajones 

Hidráulicos” de la empresa Construcciones A.B, C.A? 

 

1.2  Objetivo de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan para el aseguramiento de la calidad del proceso de construcción 

de “Cajones Hidráulicos” de la Empresa A.B, C.A., en Ciudad Bolívar – Estado 

Bolívar. 
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1.2.2  Objetivos específicos 

 

1. Describir el proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos” de la 

empresa Construcciones A.B, C.A. 

 

2. Determinar los Requerimientos para asegurar la calidad del producto que 

debe contener el proceso de “Cajones Hidráulicos” conforme a la norma ISO 

10006:2003 “Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la Gestión de la 

Calidad en proyectos”. 

 

3. Describir los componentes necesarios para el desarrollo del plan de 

aseguramiento de la calidad de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 10005:2005 

“Sistema de Gestión de la Calidad- Directrices para los Planes de la Calidad”. 

 

4. Elaborar un plan de la Calidad para el proceso de construcción de “Cajones 

Hidráulicos” de la empresa Construcciones A.B, C.A. 

 

1.3  Justificación de la investigación 

 

El proponer el diseño de un plan para el aseguramiento de la calidad del 

proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos” de la empresa A.B, C.A., en 

Ciudad Bolívar – Estado Bolívar, surge de la necesidad de contar con un 

procedimiento que permita mejorar la calidad de los productos y procesos de dicha 

empresa. Se busca desarrollar todos los procedimientos necesarios para asegurar la 

calidad de los procesos, mediante la descripción especifica de los mismos cumpliendo 

con toda la documentación y recursos necesarios. 

 

Otro aspecto importante, es que ésta investigación sirva como manual para 

gestionar, asegurar y garantizar los objetivos de calidad y además sirva de guía de 
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consulta y referencia para las personas que estén interesadas puedan seguir 

desarrollando planes de calidad. 

 

1.4  Alcance de la investigación 

 

La presente investigación se realiza con el fin de asegurar la calidad del proceso 

de construcción de “Cajones hidráulicos” de la empresa A.B, C.A., en Ciudad Bolívar 

– Estado Bolívar, a fin de que cumplan con todos los requerimientos técnicos 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

CAPÍTULO II 

GENERALIDADES 

 

2.1 Reseña histórica de la empresa 

 

Construcciones AB, C.A nace jurídicamente el 13 de enero de 2010, su 

principal característica, se basa en responder a la confianza depositada en la empresa 

y en quien la integra, tanto en el manejo de los recursos, como en la comunicación y 

el desarrollo del trabajo diario. 

 

Dedicada al desarrollo de proyectos de diversos tipos, edificaciones 

comerciales, obras y proyectos de infraestructura, tanto civiles como viales, 

mecánicos, eléctricos, estudios de suelos, movimientos de tierra, suministros de mano 

de obra e insumos y trabajos de mantenimiento de obras civiles e industriales. Nos 

caracterizamos por la absoluta dedicación, profesionalidad y responsabilidad con la 

que ejecutamos los proyectos, fomentando así, la confianza en la relación con 

nuestros clientes. 

 

2.2 Visión 

 

Ser considerada como la mejor Empresa de la Industria de la Construcción para 

sus clientes y colaboradores. 

 

2.3 Misión 

 

Desarrollar proyectos de construcción con excelencia para que nuestros clientes 

nos sientan socios estratégicos, trabajando con compromiso y flexibilidad, entregando 

un producto en forma oportuna, que satisfaga las necesidades del cliente, así como 
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también permitiendo el desarrollo de nuestros colaboradores, como son los 

proveedores, trabajadores y socios. 

 

2.4 Valores 

 

1. Honestidad 

2. Responsabilidad 

3. Respeto 

4. Superación 

 

2.5 Estructura organizacional 

 

Ésta cuenta con una estructura organizativa de tipo funcional, con un presidente 

designado por la junta directiva, tres (3) unidades alineadas a la presidencia: 

relaciones públicas, departamento legal, departamento de contabilidad. También, 

posee dos (2) unidades que dependen del gerente general, la unidad de obras y 

presupuesto, y la unidad de dirección de obras. Además, de cuatro (4) gerencias: 

recursos humanos, gestión administrativa, operaciones, y sistema de gestión de la 

calidad. 

 

A continuación, se muestra la estructura organizativa de la empresa en la figura 

2.1. 
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Figura 2.1 Estructura organizativa de la empresa Construcciones AB, C.A. 

(Construcciones AB, C.A) 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1   Antecedentes de la investigación 

 

Cava C., Elizabeth Y. (2009) en su investigación que tiene por título: 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA 

EL AREA SERVICIO POSTVENTA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

POCURO, “OBRA EL ROSARIO”; EMPRESA INMOBILIARIA 

ESPECIALIZADA EN VIVIENDAS.” Expresa que la elaboración de un plan de 

calidad para el área Servicio Post-Venta de la Obra el Rosario, será de gran ayuda 

para reducir, eliminar y lo más importante, prevenir las deficiencias de calidad de los 

productos y servicios, que comúnmente se ven reflejadas en el descontento y quejas 

reiteradas de los propietarios de estas viviendas; en donde se debe informar de los 

defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta 

su corrección. Esto ayudaría a potenciar y consolidar la empresa, en cuanto a la 

posición competitiva en un mercado cada vez más exigente.  

 

Este antecedente guarda relación con esta investigación, ya que mediante el 

plan de aseguramiento de la calidad se obtendrá una mejora continua, en donde se 

materializará en beneficios concretos la optimización de los procesos internos y la 

calidad y se buscará prevenir las deficiencias presentes en los procesos. 

 

Chinchilla C., Gabriela (2008) en su trabajo de investigación que tiene por 

título: “PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS Y PRODUCTOS 

DE LOS PROYECTOS DE TI DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA”.  

Expresa que el objetivo de este proyecto final de graduación es proponer el diseño de 
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un sistema de aseguramiento de la calidad (SAC) para los procesos y productos de los 

proyectos de tecnología de información (TI) del BNCR. El sistema de aseguramiento 

planteado define los puntos de control que deben darse durante los procesos del 

proyecto con el fin de asegurar que los productos tienen la calidad planeada y que se 

satisfagan las necesidades planteadas por los clientes y que originaron el proyecto. 

Además, define la estructura administrativa para soportar el SAC y la forma de 

evaluar su efectividad.  

 

 Este antecedente guarda relación con esta investigación, ya que ambas 

investigaciones plantean el diseño de un plan para asegurar la calidad de sus 

procesos, de manera que satisfagan las necesidades planteadas por los clientes. 

 

Alfaro F., Omar C., (2008) en su trabajo de investigación que tiene por título: 

“SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN” expresa que el objetivo de la presente investigación es ofrecer 

los conceptos, herramientas y elementos básicos necesarios para tener la capacidad de 

entender, diseñar, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la 

calidad bajo los parámetros de la ISO 9001:2000 en una empresa del sector 

construcción.  

  

Este antecedente guarda relación con esta investigación, ya que las dos buscan 

asegurar la calidad en la construcción en búsqueda de hacer más competitiva y 

productiva a las empresas del sector construcción, aplicando las herramientas de 

gestión. 

 

Lozano G., Claudia X. y Orozco U., Ángela M., (2004) en su trabajo de 

investigación que tiene por título: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS ISO 

9001 PARA LA EMPRESA DE DISTRIBUCION DE TELEFONO A CELULAR 
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CELCENTER LTDA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA CALIDAD DE LA 

VENTA". Expresa que la idea del proyecto nace básicamente de las necesidades de la 

empresa en cuanto a los continuos problemas con las sub-distribuciones originadas 

por insatisfacciones en el servicio, falta de seguimiento y atención al cliente, lo cual 

es un factor sumamente importante en una empresa de servicios, ya que {esta le 

genera un valor agregado a la compañía y esto se podría convertir en una ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

Este antecedente guarda relación con esta investigación, ya que las dos buscan 

proporcionar confianza en cuanto al buen funcionamiento de la empresa y además 

verificar su capacidad de cumplir con los requisitos del cliente. 

 

3.2  Bases teóricas 

 

3.2.1  Calidad 

 

Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos 

requisitos. (ISO 9000:2006). Cuando se define calidad se hace referencia a una 

filosofía de vida que involucra toda una gama de herramientas, estrategias y estilos de 

manejar los negocios. Sin embargo, no por ello se debe pensar que dicha filosofía es 

algo complicado, únicamente se debe tomar en cuenta que los objetivos de la calidad 

son sencillos y de aplicación práctica. 

 

3.2.1.1  Objetivos de la calidad 

 

Para Pušković, Ivo (2013), los objetivos de la calidad son: 
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1. Buscar de forma activa la satisfacción del cliente, priorizando en sus 

objetivos la satisfacción de sus necesidades y expectativas (haciéndose eco de nuevas 

especificaciones para satisfacerlos). 

 

2. Orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos hacia la 

mejora continua e introduciendo métodos de trabajo que lo faciliten. 

 

3. Motivar a sus empleados para que sean capaces de producir productos o 

servicios de alta calidad. 

 

3.2.1.2  Políticas de calidad 

 

Para Pušković, Ivo (2013), las intenciones globales y orientación de una 

organización, relativas a la calidad, tal como se expresa normalmente por la alta 

dirección.  

 

3.2.1.3  Beneficios de la calidad 

 

Para Rose (2005) son muchos los beneficios de la calidad en el desempeño del 

proyecto. En primer lugar, un proyecto de calidad y producto producirá la 

satisfacción del cliente. Si se cumplen o exceden los requisitos y expectativas, los 

clientes no sólo aceptarán los resultados sin desafío o sensación de enfermedad, pero 

pueden regresar para trabajo adicional cuando surge la necesidad. Bien pueden 

convertirse en ese tan importante representante de ventas no pagado y generar trabajo 

adicional de nuevos clientes a través de referencias. Un cliente satisfecho puede 

percibir mayor valor de lo originalmente previsto, que va más allá de la satisfacción 

del cliente para deleite del cliente. 
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Reducción de los costos es otro de los beneficios. Procesos de calidad pueden 

reducir los residuos, mejorar la eficiencia y mejorar el suministro, todas las cosas que 

significan el proyecto pueden costar menos de lo previsto. Como bajar los costos, las 

ganancias pueden subir (según el acuerdo de precios en el contrato en que se basa el 

proyecto) o reducción de los costos puede significar más ventas a un cliente existente 

dentro de los márgenes de beneficio.  

 

3.2.1.4  Plan de la calidad 

 

Según Norma COVENIN ISO/TR 10013:2002 Es una herramienta de trabajo 

donde se indica claramente la secuencia de las operaciones que se realizan en la 

empresa, la inspección requerida en cada actividad, procedimientos, instrucciones de 

trabajo y recursos utilizados. El diseño de un plan de calidad puede empezar con la 

elaboración de un flujograma, donde se representen todas las actividades de proceso 

para la construcción del producto o la prestación del servicio.   

 

La importancia de los planes de calidad radica en el hecho de que garantiza la 

calidad final del servicio o del producto suministrado, a la vez que permite visualizar 

la interacción existente entre las diferentes etapas de un proceso.  

 

3.2.1.5  Planes de la calidad 

 

Es un documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, 

proceso, producto o contrato específico. COVENIN-ISO 10006:2003. (p. 3). Del 

mismo modo, indica que “estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos 

a los procesos de gestión de la calidad y a los procesos de realización del producto.” 
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3.2.2  Aseguramiento de la calidad 

 

Para Borda C., Javier. (2012) es una conjunción de acciones planificadas y 

sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un 

producto o servicio satisface los requisitos dados para la calidad, los cuales deben 

estar sustentados en la satisfacción de las expectativas de los clientes.  

 

El aseguramiento de la calidad está basado en la aplicación de un sistema 

documental del trabajo, en el que se establecen las reglas claras, fijas y objetivas, se 

incluyen todos los aspectos relacionados al proceso operativo. Este proceso comienza 

por el diseño, seguido de la planeación, producción, presentación, distribución, las 

técnicas estadísticas de control del proceso y la capacitación del personal.  

 

El aseguramiento de calidad sigue el principio de causa y efecto: como 

consecuencia de seguir determinados procesos operativos bien validados, la 

normalización de los procesos dará la seguridad de un resultado que no será necesaria 

controlar para asegurar su conformidad con los requisitos. Esto representa mayor 

eficiencia en el uso de los recursos, y a su vez, mayor eficacia en la consecución de 

los resultados esperados.  

 

3.2.2.1  Sistema de aseguramiento de la calidad 

 

Para Borda C., Javier. (2012), el sistema de aseguramiento de calidad es una 

metodología que permite manejar un mismo lenguaje y puede ser aplicado a cualquier 

tipo de empresas industriales o de servicios, su único requisito es adecuarlo a los 

conceptos y terminología propios de cada actividad.  

 

La complejidad del sistema de aseguramiento de calidad radica en que a lo 

largo de todo el proceso operativo se debe mantener un estricto control sobre la 
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correcta aplicación de las reglas o especificaciones técnicas establecidas, los métodos 

y las filosofías de calidad. Este control sobre el proceso operativo permite evaluar el 

desempeño del trabajo por medio de la obtención de datos confiables. 

 

3.2.2.2  Objetivo del aseguramiento de la calidad 

 

Para Borda C., Javier. (2012), el objetivo del aseguramiento de la calidad es dar 

confianza a la Dirección y al cliente de que se respetarán sus especificaciones y 

requisitos a través del uso de procesos controlados.  

 

3.2.2.3  Elementos del aseguramiento de la calidad 

 

Para Borda C., Javier. (2012), el sistema de aseguramiento de la calidad está 

formado por los siguientes elementos, los cuales se visualizan como pilares de una 

pirámide tal como: 

 

 El Manual de Calidad (qué hacer). 

 

 Manual de Procedimientos (cómo hacerlo), incluyendo: 

 

1. Los procedimientos generales. 

 

2. Las instrucciones de trabajo, instrucciones técnicas o gamas. 

 

3. Los registros que sean necesarios. 

 

4. El Plan de Calidad (si procede): concierne un ámbito específico, un 

producto, un contrato, etc.  
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5. Especificaciones y/o normas de materiales y productos tanto internas como 

externas (si procede).  

 

En la figura 3.1 se muestra la pirámide los elementos del aseguramiento de la 

calidad. 

 

 
Figura 3.1 Elementos del aseguramiento de la calidad. 

(Chinchilla C., Gabriela, 2008) 

 

3.2.2.4  Herramienta utilizada para aplicar el aseguramiento de la calidad 

 

Para Borda C., Javier. (2012)  las herramientas más popular utilizada para 

aplicar el aseguramiento de calidad. 

 

1. Planificar: establece los objetivos y procesos necesarios para obtener los 

resultados deseados. La dirección de la organización define los problemas y realiza el 

análisis de datos, y marca una política, junto con una serie de directrices, 
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metodologías, procesos de trabajo y objetivos que se desean alcanzar en un periodo 

determinado, incluyendo la asignación de recursos. Estas actividades que 

corresponden a la alta dirección se engloban bajo el término. 

 

2. Hacer: poner en práctica el proceso desarrollado. A partir de las directrices 

que emanan de la planificación, la organización efectúa una serie de actividades 

encaminadas a la obtención de los productos o los servicios que proporciona a sus 

clientes. En estos procesos, se deben tener en cuenta todos los requisitos del cliente, 

de forma que el producto o servicio obtenido se ajuste lo más posible a sus 

expectativas. De ello dependerá el grado de satisfacción del cliente. 

 

3. Controlar: controlar y evaluar el proceso implementado comprobando los 

resultados con los objetivos predeterminados. Finalizado el proceso productivo, 

debemos evaluar su eficacia y eficiencia realizando un seguimiento y un control con 

una serie de parámetros que son indicativos de su funcionamiento. Se trata de 

comprobar o validar objetivamente los resultados obtenidos por la organización 

mediante el análisis de sus procesos, comparándolos con los resultados previamente 

definidos en los requisitos, en la política y en los objetivos de la organización, para 

verificar si se han producido las mejoras esperadas, averiguar las causas de las 

desviaciones o errores y plantear posibles mejoras. 

 

4. Actuar: aplicar las acciones necesarias para mejorar si es que los resultados 

requieren cambios. En función de los resultados obtenidos, y una vez analizados por 

la dirección, ésta marcará una serie de nuevas acciones correctoras para mejorar 

aquellos aspectos de los procesos en los que se han detectado debilidades o errores. 

En consecuencia, se tiene que “Actuar” para estandarizar las soluciones, mejorar la 

actividad global de la organización y la satisfacción del cliente. 
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3.2.3  Sistema de gestión de la calidad 

 

Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la 

calidad. La Norma ISO 9000:2000 refleja cómo se construye este concepto de la 

conjugación de elementos importantes: Calidad – Gestión de la Calidad – Sistema. 

Veamos, un Sistema de Gestión de la Calidad sería, un conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que interactúan, cuyo fin es el de establecer y lograr la 

política y los objetivos, en función de dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad. (FONDONORMA – ISO 9000:2005, 2006). 

 

La Norma COVENIN – ISO 10006:2003. Expresa que para el logro de los 

objetivos de un proyecto es de vital importancia gestionar los procesos del mismo 

dentro de un sistema de gestión de la calidad. El mismo deberá estar alineado, tanto 

como sea posible, con el sistema de gestión de la calidad de la organización 

originaria. Del mismo modo, se deben definir y controlar los documentos necesarios 

y producidos por la organización encargada del proyecto para asegurarse de la eficaz 

planificación, implementación y control del proyecto. (p. 5). 

 

3.2.3.1  Planificar la calidad 

 

PMI (2013) Identifica los requisitos de calidad para el proyecto y el producto, y 

registra o documenta la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con 

los mismos. 

 

La planificación de la calidad como todo proceso contiene subprocesos de 

entrada, herramientas y técnicas, y salidas estos son:  

 

 Entradas: en esta se decriben: 
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1. Linea base del alcance: incluye el enunciado del alcance el cual, describe el 

proyecto, sus principales entregables y criterios de aceptación, la Estructura 

Desagregada de Trabajo (EDT); donde se identificaran los entregables y los paquetes 

de trabajo que serviran para medir el desempeño del proyecto y finalemente el 

Diccionario de la (EDT) detallando toda la información necesaria. 

 

2. Registro de interesados: apoya a la identificación de aquellos interesados 

que tienen un interés específico o un impacto en la calidad. 

 

3. Registro de riesgos: contiene información sobre las amenazas y 

oportunidades que podrían tener impacto en los requisitos de calidad. 

 

4. Documentación de requisitos: recoge los requisitos que debe cumplir el 

proyecto en relación con las expectativas de los interesados. 

 

5. Factores ambientales de la empresa: limita todas normas gubernamentales y 

reglas específicas para cada área de aplicación del proyecto, ademas de las 

condiciones de trabajo u operativas del proyecto o de sus entregables que 

puedenafectar a la calidad del proyecto, y las percepciones culturales, que pueden 

influir en las expectativas respecto a la calidad. 

 

6. Activos de los procesos de la organización: comprende las políticas, los 

procedimientos y las guías de calidad de la organización, la política de calidad de la 

organización ejecutora, y las lecciones aprendidas procedentes de fases o proyectos 

anteriores. 
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 Salidas: en esta se decriben: 

 

1. Plan de gestión de la calidad: describe cómo se implementarán las políticas 

de calidad de una organización, ademas de la manera en que el equipo del proyecto 

planea cumplir los requisitos de calidad establecidos para el proyecto. 

 

2. Métricas de la calidad: describe de manera específica un atributo del 

producto o del proyecto, y la manera en que lo medirá el proceso de control de 

calidad. 

 

3. Listas de control de calidad: específica de cada componente, que se utiliza 

para verificar que se hayan llevado a cabo una serie de pasos necesarios que 

internvienen en la caldiad del proyecto.  

 

4. Plan de mejoras del proceso: es un plan secundario del plan para la 

dirección del proyecto. Detalla los pasos necesarios para analizar los procesos de 

dirección del proyecto y de desarrollo de producto a fin de identificar las actividades 

que incrementan su valor. 

 

5. Actualizaciones a los documentos del proyecto: su función es actualizar el 

registro de los interesados, la matriz de responsabilidades y asignaciones. 

 

3.3  Bases legales 

 

El presente estudio se fundamenta legalmente en las siguientes bases: 
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3.3.1  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye la base 

de la legislación venezolana, y es garante del bienestar de todos los venezolanos, 

según lo contemplado en el artículo 87.  

 

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado 

garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona 

puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y 

decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho.  

 

Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no 

dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que 

la ley establezca.  

 

Todo ser humano según la Constitución tiene derecho al trabajo, para que así de 

esta manera pueda contribuir al fortalecimiento de la sociedad y de construir un 

futuro digno para la familia que desea construir.  

 

Artículo 117. “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y 

servicios de calidad,… La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar 

esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los 

procedimientos de defensa del público consumidor,…”. (p.42). 

 

Mediante este artículo el Ejecutivo Nacional pretende garantizar a los 

ciudadanos y ciudadanas del Estado Venezolano el derecho y disposición de bienes y 

servicios de calidad además, de tener conocimiento de los componentes de los 

mismos. De igual forma, para garantizar los derechos y disposiciones de las personas 



26 

 

 

 

3
0
 

se ejecutará mediante un Instituto o Ente que vele el cumplimiento de las normas de 

calidad y los procedimientos de defensa del público consumidor. 

 

3.3.2  Ley orgánica del trabajo (LOT) 

 

La Ley Orgánica del Trabajo, dicta todo lo referente a los deberes, derechos y 

procedimientos relacionados con el ámbito laboral de las empresas los sectores 

públicos y privados, formando esta las bases fundamentales para el buen 

desenvolvimiento de las relaciones laborales. 

 

En el Título I: Normas Fundamentales, del Capítulo II: Del Deber de Trabajar y 

del Derecho al Trabajo, en los artículos 23, 24 y 26 se establece lo siguiente: 

 

Artículo 23: “Toda persona apta tiene el deber de trabajar, dentro de su 

capacidad y posibilidades, para asegurar su subsistencia y en beneficio de la 

comunidad”. 

 

Artículo 24: “Toda persona tiene derecho al trabajo. El Estado procurará que 

toda persona apta pueda encontrar colocación que le proporcione una subsistencia 

digna y decorosa”. 

 

Artículo 26, por su parte expresa: se prohíbe toda discriminación en las 

condiciones de trabajo basada en edad, sexo, raza, estado civil, credo religioso, 

filiación política o condición social. Los infractores serán penados de conformidad 

con las leyes. No se consideraran discriminatorias las disposiciones especiales 

dictadas para proteger la maternidad y la familia, ni las encaminadas a la protección 

de menores, ancianos y minusválidos. 

 



27 

 

 

 

3
0
 

Los artículos antes señalados, determinan que debe existir igualdad de 

oportunidades y promover la no discriminación por razón de raza, sexo, nacionalidad, 

religión, edad o cualquier otra condición personal, física o social.  

 

A través de ello, se garantizará la capacidad para incorporar, motivar y retener 

el mejor talento y mantener los principios éticos y legales establecidos por la 

legislación venezolana.  

 

Al igual, dichos artículos establecen que se debe mantener y fomentar durante 

el desarrollo del reclutamiento y selección se incluyan a todos los candidatos que se 

ajusten al perfil de competencias requerido, sin exclusiones de cualquier índole que 

limiten la eficacia de la selección, asegurando que éste se realice atendiendo 

exclusivamente a criterios de mérito y capacidad, garantizando que todos los 

candidatos reciben el mismo trato durante todo el proceso.  

 

3.3.3 NORMA ISO 9000:2006 gestión de calidad y normas de 

aseguramiento de calidad  

 

La presente norma internacional especifica los requisitos que debe cumplir un 

sistema de calidad, aplicables cuando un contrato entre dos partes exige que se 

demuestre la capacidad de un suministrador para controlar los procesos que 

determinan la aceptabilidad del producto suministrado. Los requisitos específicos en 

la presente norma internacional tienen fundamentalmente como finalidad la 

prevención de cualquier no conformidad durante la producción y la instalación y la 

aplicación de los medios adecuados para que no vuelva a repetirse. 
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3.3.4 Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo 

(LOPCYMAT) 

 

En cuanto a la inducción de personal existen dentro de la legislación 

venezolana, leyes o normas que rigen el desarrollo de éste proceso, una de ellas es la 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(LOPCYMAT), la cual establece el deber de informar al personal de nuevo ingreso 

sobre los riegos y condiciones de trabajo, mientras que la información sobre los 

aspectos generales de la organización queda supeditado a la misma.  

 

3.3.5  Ley del Sistema venezolano para la calidad 

 

Artículo 4. “A los efectos de la presente Ley y su reglamento, se entenderá por:  

 

1. Acreditación: procedimiento por el cual un organismo autorizado otorga 

reconocimiento formal a un organismo competente para efectuar tareas específicas; 

 

2. Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes a bienes y 

servicios cumple con unas necesidades o expectativas establecidas, generalmente 

implícitas u obligatorias (requisitos); 

 

3. Calibración: conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicados por un 

instrumento o sistema de medición, o valores representados por una medida 

materializada, o un material de referencia y los correspondientes valores realizados 

por patrones; 
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4. Certificación: procedimiento por el cual una tercera parte asegura por escrito 

que un producto, proceso, servicio o persona está conforme con los requisitos 

especificados; 

 

5. Control de la Calidad: parte de la Gestión de la Calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad;” (p.2). 

 

Artículo 6. “Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, están 

obligadas a proporcionar bienes y prestar servicios de calidad. Estos bienes y 

servicios deberán cumplir con las reglamentaciones técnicas que a tal efecto se 

dicten.” (p.4). 

 

Este artículo se establece que cualquier tipo de persona está obligado a dar 

bienes o servicios de calidad basada en normas las cuales podrán solucionar mediante 

procedimientos para evaluar la conformidad entre las partes involucradas. 

 

3.4 Definición de términos básicos. 

 

Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. (ISO 9000:2006). 

 

Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. (ISO 

9000:2006). 

 

Calidad: adecuación de un producto o servicio a las características 

especificadas. Control de calidad en producto. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2010) 
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Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. (ISO 9000:2006).   

  

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (ISO 

9000:2006).   

  

Especificaciones: documento que especifica, de manera completa, precisa y 

verificable, los requerimientos, el diseño, el comportamiento y otras características de 

un sistema, componente, producto, resultado o servicio y, a menudo, los 

procedimientos para determinar si se han cumplido con estas disposiciones. (PMI, 

2013) 

 

Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

(ISO 9000:2006).   

    

Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. (ISO 9000:2006).   

 

Plan de calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, producto, proceso o contrato específico. (ISO 9000:2006).   

 

Proceso: resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 

9000:2006).   

 

Producto: resultado de un proceso. (COVENIN-ISO 10005:2005).  
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Proyecto: proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas 

y controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un 

objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de costo, 

tiempo y recursos. (COVENIN-ISO 10006:2003).  

 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades realizadas. (COVENIN-ISO 10005:2005). 

 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. (ISO 9000:2006).   

  

Revisión: actividad emprendida para asegurar la convivencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

(ISO 9000:2006).     

 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. (ISO 9000:2006).   

 

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

(ISO 9000:2006).   

   

Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos. (ISO 9000:2006).   

 

Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. (COVENIN-ISO 10005:2005).  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1  Tipo de investigación 

 

Arias, Fidias (2006), señala que en un estudio pueden identificarse diversos 

tipos de investigación, existiendo muchos modelos y diversas clasificaciones, sin 

embargo, independientemente de la clasificación utilizada “todos son tipos de 

investigación, y al no ser excluyentes, un estudio puede ubicarse en más de una clase” 

 

Al respecto, Tamayo y Tamayo (2003), expresa lo siguiente: “Cuando se va a 

resolver un problema en forma científica, es muy conveniente tener un conocimiento 

detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir. Este 

conocimiento hace posible evitar equivocaciones en la elección del método adecuado 

para un procedimiento específico. Conviene anotar que los tipos de investigación 

difícilmente se presentan puros; generalmente se combinan entre sí y obedecen 

sistemáticamente a la aplicación de la investigación”.  

 

La investigación a realizar es de tipo descriptiva, se considera que es un estudio 

descriptivo por cuanto permitirá describir como es la calidad de los procesos en la 

empresa AB, C.A., en Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. 

 

Es de tipo proyectiva, porque permite proponer alternativas y da soluciones 

para resolver cualquier problema que se puedan presentar en un futuro referentes a la 

calidad, en la empresa AB, C.A., en Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. 

 

 

Es una investigación de Tipo Aplicada porque busca dar soluciones a la
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Situación en la que se encuentra la empresa AB, C.A., en Ciudad Bolívar – 

Estado Bolívar. 

 

4.2  Diseño de la investigación 

 

Según Arias, Fidias (2006) El diseño de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

 

El diseño de esta investigación es de tipo campo, no experimental, ya que la 

información no se modifica, sino que se adquirió información de primera mano, basa 

en los hechos tal y como están y además se obtiene de forma directa en el área de la 

empresa AB, C.A., en Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. 

 

4.3  Población y muestra de la investigación  

 

4.3.1  Población de la investigación 

 

Arias, Fidias (2006) expresa que la población, es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. 

 

La población de la investigación está constituida por dieciocho (18) empleados 

que son los que laboran en la empresa y el proceso de fabricación de cajones 

hidráulico, dicho proceso se divide en cinco (5) maquinarias y tres (3) equipos, como 

se muestra en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Maquinarias y Equipos. (Barroso R., y Bolívar M., 

2016) 

Maquinaria y equipos Cantidad 

Retroexcavadora 2 

Compresores 2 

Equipo de corte 4 

Camiones 3 

Grúa 1 

Mezcladoras 2 

Equipo de vaciar concreto 1 

Equipo para vibrado de concreto 1 

 

 

4.3.2  Muestra de la investigación 

 

Arias, Fidias (2006) expresa que la muestra es un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible. 

 

La muestra de la investigación está constituida por la misma población, la cual 

constituye empleados, equipos y maquinarias que interviene en el proceso de la 

empresa AB, C.A., ubicado en Ciudad Bolívar – Estado Bolívar, conformada por 

dieciocho (18) empleados y un (1) proceso de construcción de cajones hidráulico, 

dicho proceso se divide en cinco (5) maquinarias y tres (3) equipos. 

 

4.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

4.4.1  Técnicas de recolección de datos 

 

 Arias, Fidias (2006) expresa que las técnicas de recolección de datos son las 

distintas maneras, formas o procedimientos utilizados por el investigador para 



35 

 

 

 

recopilar u obtener los datos o la información que requiere. Constituyen el camino 

hacia el logro de los objetivos planteados para resolver el problema que se investiga. 

 

Entre las técnicas utilizadas para el desarrollo de este trabajo tenemos las 

siguientes. 

 

1. Encuesta: a través de esta, se percibió el objeto de investigación de manera 

directa, la ventaja principal de esta técnica radica en que los hechos serán percibidos 

directamente, sin ninguna clase de  intermediación, haciendo que sea posible realizar 

un análisis adecuado para poder lograr los objetivos planteados en la investigación. 

 

2. Observación directa: se utilizó como técnica para identificar y describir de 

forma visual, de esta manera determinar la situación actual y verificando la ejecución 

correcta de las actividades. Estos hechos son percibidos directamente por el 

investigador, colocándose ante la situación tal como ésta se presenta naturalmente. 

 

3. Revisión Bibliográfica: ésta herramienta se empleó para recabar 

información que respalde la investigación y a su vez proporcione conocimiento, 

lucidez y dominio de todo lo referente y relacionado al tema de requerimiento de 

fuerza laboral y de esta forma cumplir con los objetivos planteados en este estudio. 

 

4.4.2  Instrumentos de recolección de datos 

 

Sabino (2006), expresa que los instrumentos de recolección de datos son los 

recursos de que puede valerse el investigador para acercarse a los problemas y 

fenómenos, y extraer de ellos la información: formularios de papel, aparatos 

mecánicos y electrónicos que se utilizan para recoger datos o información, sobre un 

problema o fenómeno determinado.  
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Entre los instrumentos utilizados para el desarrollo de este trabajo tenemos las 

siguientes. 

 

1. Papel, lápices, bolígrafo, calculadora, computadora e impresora, software de 

computadora (Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF), memoria USB (Pen drive), 

Internet, manuales, textos y folletos: se utilizó para realizar la investigación. 

 

2. Lápices y cuaderno de anotación: se utilizó para plasmar la información 

suministrada en las entrevistas. 

 

3. Datos Históricos: se utilizó para ver cómo se comportará el proceso antes de 

ir al área a estudiar, así como también para comparar los datos obtenidos con los 

registros históricos. 

 

4. Bibliografías: se utilizó para la recolección de información ajustada a la 

investigación, con el propósito de complementar y sustentar los datos obtenidos, 

recurriendo para ello a: libros, tesis, normativas en bibliotecas públicas y 

publicaciones de Internet. 

 

5. Paquetes computarizados: se utilizó para el desarrollo y la estructura formal 

de este trabajo, se utilizaron como apoyo los programas Word, Power Point y Excel. 

 

4.5  Técnicas de ingeniería industrial a utilizar 

 

1. Análisis FODA: ésta técnica se utilizará para estudiar la situación de la 

empresa a fin de conocer la situación real en que se encuentra, y planificar una 

estrategia de futuro, analizando sus características internas y su situación externa, a 

través de una matriz cuadrada. 
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2. Diagrama causa – efecto: ésta técnica se utilizará para determinar y analizar 

las posibles causas que originan las deficiencias en la forma de asegurar y controlar la 

calidad de los proyectos administrados por la SPPO.  

 

3. Diagrama de Pareto: ésta técnica se utilizará para reflejar gráficamente y 

organizar datos obtenidos durante la investigación. 

 

4. Diagrama de Gantt: ésta técnica se utilizará para planificar cada una de las 

etapas que comprende la investigación.  

 

5. Diagrama de relaciones: ésta técnica se utilizará para determinar y 

establecer sus mecanismos de control el proceso actual de aseguramiento y control de 

la calidad. 

 

6. Estadística: ésta técnica se utilizará para la realización de la población, 

muestra y promedio de esta investigación. 

 

7. Modelos estadísticos tradicionales: ésta técnica se utilizará para expresar en 

forma de igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en 

la regresión para indicar los diferentes factores que modifican la variable de 

respuesta. 

 

8. Tabla estadística: ésta técnica se utilizará para determinar las probabilidades 

de un suceso, partiendo del modelo estadístico al que ese suceso se ajusta. 

 

9. Técnica gráfica: ésta técnica se utilizará para visualizar, analizar el 

problema en busca de mejoras, prevé los problemas y ayuda a controlarlos. 
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4.6  Pasos requeridos para la elaboración de la investigación 

 

Los pasos para el desarrollo de ésta investigación son los siguientes: 

 

 Paso 1. Selección del área a estudiar. 

 

 Paso 2. Visita al área de estudio. 

 

 Paso 3. Identificación del problema. 

  

 Paso 4. Consulta de material bibliográfico. 

 

 Paso 5. Descripción de las condiciones del área. 

 

 Paso 6. Selección de los instrumentos y técnicas necesarios para el 

desarrollo de la investigación. 

 

 Paso 7. Diagnóstico la situación actual. 

 

 Paso 8. Identificación a través de la matriz FODA las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

 Paso 9. Propuesta de los indicadores de gestión apropiados, con el fin de 

controlar los procesos vitales y poderles hacer seguimiento. 

 

 Paso 10. Descripción de los requerimientos necesarios para el desarrollo de 

un plan para el aseguramiento de la calidad, su distribución y acondicionamiento. 

 

En la figura 4.1 se muestra el flujograma de las actividades de la investigación. 
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Figura 4.1 Flujograma las actividades 

de la investigación. 

(Barroso R., y Bolívar M., 

2016) 
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                                          Continuación figura 4.1 
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                                         Continuación figura 4.1 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La finalidad de este objetivo es identificar el proceso de construcción de 

“Cajones Hidráulicos” de la empresa Construcciones A.B, C.A., a través de la 

observación directa y por medio de la elaboración de un diagrama de flujo, para 

detallar mejor las actividades. 

 

5.1 Identificación del proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos” de la 

empresa Construcciones A.B, C.A. 

 

Antes de describir el proceso de construcción del cajón hidráulico se detallaron 

las actividades previas de manera secuencial, lógica y sistemática:  

 

         5.1.1 Descripción de las actividades previas al inicio del trabajo 

 

1. Recibir y revisar la programación semanal. 

 

2. Tomar y verificar los planos del proyecto correspondiente a esa actividad.  

 

3. Verificar el sellado y actualización de los planos. 

 

4. Colocarse los equipos de protección personal.  

 

5. Tomar la planilla de autorización de vaciado. (Ver Apéndice A) 

 

6. Trasladarse al vehículo y abordarlo. 

 

7. Trasladarse a la progresiva o área donde se realizará la construcción. 
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8. Esperar a que el vehículo se detenga. 

 

9. Bajarse para realizar la inspección. 

 

10. Verificar que todas las personas involucradas en la construcción tengan los 

equipos de protección personal apropiados para el desarrollo de las actividades. 

 

Si tienen se continúa con el desarrollo de las actividades, si no, se espera hasta 

que todo el personal tenga los equipos de protección personal apropiados para 

reiniciar con el trabajo. 

 

A continuación se describen las actividades desarrolladas de manera lógica y 

secuencial durante la construcción de muros del cuerpo del cajón. 

 

5.1.2 Descripción de los procesos y actividades desarrolladas durante la 

construcción del cuerpo del cajón 

 

5.1.2.1 Excavación, limpieza y pruebas al terreno 

 

1. Verificar la progresiva y cota del sitio donde se construirá el cajón 

hidráulico/carretero. (Topógrafo). 

 

2. Esperar a que se realice la excavación y acondicionamiento o limpieza del 

sitio. En la figura 5.1 se ilustra mediante un diseño en Autocad la excavación y 

limpieza del terreno. 
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Figura 5.1 Excavación y limpieza de terreno. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 

 

3. Realizar la prueba de compactación del cono holandés. 

 

4. Tomar datos y llenar la planilla para liberar la siguiente actividad. (Ver 

apéndice B) 

 

5.1.2.2 Piedra picada 

 

1. Colocar mínimo 30 cm de piedra picada la cual debe ser compactada. En la 

figura 5.2 se muestra a través de un diseño en Autocad la colocación de piedra picada.  

 

 
Figura 5.2 Piedra picada. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 
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5.1.2.3 Encofrado de losa simple 

 

1. Realizar el encofrado de la fundación de concreto (losa simple o pobre) y 

verificar que este acto. En la figura 5.3 se ilustra mediante un diseño en Autocad el 

encofrado de losa simple. 

 

2. Realizar el encofrado de la fundación de concreto y verificar que esta acto. 

 

 
Figura 5.3 Encofrado de losa simple. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 

 

 

5.1.2.4 Autorización de vaciado de la losa simple 

 

1. Ordenar la autorización de vaciado de la fundación de concreto (losa simple 

o pobre).  

 

2. Esperar los camiones de concreto. 

 

3. Exigir las remesas y verificar la hora de salida de los camiones de la planta 

de concreto, la hora de llegada y el volumen. Según Norma Venezolana COVENIN 

633-2001 (3
ra

 Revisión). 

 

4. Tomar nota de lo anterior. 
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5. Tomar la temperatura del concreto en el sitio y anotarla.  

 

6. Realizar la prueba de asentamiento (Cono de Abrams) y comparar los 

resultados con el de la remesa, como se muestra en la figura 5.4. 

 

 
Figura 5.4 Cono de Abrams. (Barroso R., y 

Bolívar M., 2016) 

 

7. Realizar la toma de muestras del concreto en cubos para su ensayo de 

compresión en el laboratorio a los 7, 14 y 28 días. Según Norma Venezolana 

COVENIN 338-2002 (2
da

 Revisión), como se muestra en la figura 5.5.  

 

 
Figura 5.5 Toma de muestra de concreto. (Barroso R., y 

Bolívar M., 2016) 

 

8. Marcar en el concreto la fecha y hora. 
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9. Realizar y controlar el vaciado de la fundación de concreto (losa simple o 

pobre) con espesor de 20 ó 30 cm y una resistencia de Fc = 250kg/cm
2
. 

Conjuntamente de tomar nota de la hora de inicio y final del vaciado. En la figura 5.6 

se ilustra mediante un diseño en Autocad el Vaciado de losa simple. 

 

 
Figura 5.6 Vaciado de losa simple. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 

 

10. Realizar el vibrado en el concreto. 

 

11. Esperar al fraguado del concreto para continuar con la próxima actividad. 

(>=24 horas). 

 

12. Desencofrar la fundación de concreto (losa simple o pobre), como se 

muestra en la figura 5.7. se ilustra mediante un diseño en Autocad el desencofrado de 

losa simple. 

 

 
Figura 5.7 Desencofrado de losa simple. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 
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5.1.2.5 Andamios externos 

 

1. Colocar los andamios externos para continuar con la siguiente actividad, 

como se muestra en la figura 5.8 se ilustra mediante un diseño en Autocad el armado 

de andamios externos. 

 

 
Figura 5.8 Armado de andamios externos. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 

 

5.1.2.6 Colocación de acero de refuerzos losa estructural inferior 

 

1. Realizar la colocación y el armado del acero de refuerzos de la losa 

estructural inferior. 

 

 Diámetro. 

 Limpieza (libres de agentes químicos). 

 Longitud. 

 Recubrimiento. 

 Separación. 

 Amarre de cabillas. 

 

En la figura 5.9 Se ilustra mediante un diseño en Autocad la colocación y el 

armado del acero de refuerzos de la losa estructural inferior. 
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Figura 5.9 Colocación y el armado del acero de refuerzos de la losa estructural 

inferior. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 

 

5.1.2.7 Colocación de juntas y waterstop de la losa estructural inferior 

 

1. Colocar las juntas de gamas tipo WATERSTOP, ubicados en la losa 

estructural inferior. (Ver figura 5.10).  

 

 
Figura 5.10 Colocación de juntas y waterstop de la losa estructural inferior. 

(Barroso R., y Bolívar M., 2016) 

 

5.1.2.8 Encofrado externo e interno de la losa estructural inferior 

 

1. Realizar el encofrado externo e interno de la losa estructural inferior. (Ver 

figura 5.11). 

 

 Apuntalamiento. 

 Formaletas. 
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 Pernos y tornillos. 

 

 
Figura 5.11 Encofrado externo e interno de la losa estructural inferior. 

(Barroso R., y Bolívar M., 2016) 

 

5.1.2.9 Autorización de vaciado de la losa estructural inferior 

 

1. Firmar la planilla de autorización de vaciado de la losa estructural base o 

inferior.  

 

2. Esperar los camiones de concreto. 

 

3. Exigir las remesas y verificar la hora de salida de los camiones de la planta 

de concreto, la hora de llegada y el volumen. Según Norma Venezolana. 

 

4. Tomar nota de lo anterior. 

 

5. Tomar la temperatura del concreto en el sitio y anotarla.  

 

6. Elaborar la prueba de asentamiento (Cono de Abrams) y comparar los 

resultados con el de la remesa. 
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7. Tomar las muestras del concreto en cubos para su ensayo de compresión en 

el laboratorio a los 7, 14 y 28 días. Según Norma Venezolana COVENIN 338-2002 

(2
da

 Revisión).  

 

8. Realizar y controlar el vaciado de la losa estructural inferior con una 

resistencia de Fc=350kg/cm
2
. Conjuntamente de tomar nota de la hora de inicio y 

final del vaciado.  

 

9. Realizar el vibrado en el concreto. 

 

10. Esperar al fraguado del concreto para continuar con la próxima actividad. 

(>=24 horas). (Ver figura 5.12). 

 

 
Figura 5.12 Vaciado de la losa estructural inferior. (Barroso R., y Bolívar M., 

2016) 

 

5.1.2.10 Andamios internos para el encofrado de los muros y la losa 

superior 

 

1. Realizar el armado de los andamios internos para continuar con la siguiente 

actividad.  
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5.1.2.11 Colocación de acero de refuerzos de los muros del cuerpo del cajón 

 

1. Realizar la colocación y el armado del acero de refuerzos de los muros. 

 

 Diámetro. 

 Limpieza (libres de agentes químicos). 

 Longitud. 

 Recubrimiento. 

 Separación. 

 Amarre de cabillas. 

 

5.1.2.12 Colocación de juntas y waterstop de los muros del cuerpo del 

cajón 

 

1. Colocar las juntas de gamas tipo WATERSTOP, ubicados en los muros. 

 

5.1.2.13 Encofrados externos e internos de muros del cuerpo del cajón 

 

1. Realizar los encofrados externos e internos de los muros del cuerpo del 

cajón.  

 

 Apuntalamiento. 

 Formaletas. 

 Pernos y tornillos.  

 

NOTA: el encofrado de los muros del cuerpo del cajón debe realizarse hasta los 

1,8 metros de altura para su posterior vaciado según la Norma Venezolana 

COVENIN 1753-2006. Esta actividad debe ejecutarse para ambos muros. (Ver figura 

5.13). 
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Figura 5.13 Andamios y encofrados externos e internos de muros del cuerpo 

del cajón. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 

 

5.1.2.14 Autorización de vaciado de muros de los muros cuerpo del cajón 

 

1. Firmar la planilla de autorización de vaciado de los muros del cuerpo del 

cajón. 

 

2. Esperar los camiones de concreto. 

 

3. Exigir las remesas y verificar la hora de salida de los camiones de la planta 

de concreto, la hora de llegada y el volumen. Según Norma Venezolana COVENIN 

633-2001 (3
ra

 Revisión). 

 

4. Tomar nota de lo anterior. 

 

5. Tomar la temperatura del concreto en el sitio y anotarla.  

 

6. Realizar la prueba de asentamiento (Cono de Abrams) y comparar los 

resultados con el de la remesa.  

 

 



54 

 

 

 

9
3
 

7. Tomar las muestras del concreto en cubos para su ensayo de compresión en 

el laboratorio a los 7, 14 y 28 días. Según Norma Venezolana COVENIN 338-2002 

(2
da

 Revisión).  

 

8. Realizar y controlar el vaciado de los muros del cuerpo del cajón con una 

resistencia de Fc=350kg/cm
2
, conjuntamente de tomar nota de la hora de inicio y 

final del vaciado.  

 

9. Realizar el vibrado en el concreto. 

 

10. Esperar al fraguado del concreto para continuar con la próxima actividad, 

conjuntamente de esperar los resultados del laboratorio. 

 

NOTA: el vaciado del muro del cuerpo del cajón hidráulico/carretero debe 

realizarse hasta los 1,8 metros de altura según la Norma COVENIN 1753-2006 

(Repetir todos los procedimientos contenidos en la autorización de vaciado del muro 

del cuerpo del cajón). Luego esperar el fraguado del concreto para posteriormente 

continuar vaciando hasta completar el muro del cuerpo del cajón. Esta actividad debe 

ejecutarse para ambos muros. (Ver figura 5.14). 

 

 
Figura 5.14 Vaciado de los muros del cuerpo del cajón. (Barroso R., y Bolívar M., 

2016) 
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5.1.2.15 Encofrados internos losa estructural superior 

 

1. Realizar el encofrado interno de la losa estructural superior o techo. 

 

 Apuntalamiento. 

 Formaletas. 

 Pernos y tornillos. 

 

5.1.2.16 Colocación del acero de refuerzos, juntas y waterstop de la losa 

estructural superior 

 

1. Realizar la colocación del acero de refuerzos en la losa estructural superior 

o techo.  

 

 Diámetro. 

 Limpieza (libres de agentes químicos). 

 Longitud. 

 Recubrimiento. 

 Separación. 

 Amarre de cabillas. 

 

2. Colocar las juntas de gamas tipo WATERSTOP, ubicados en los muros del 

cuerpo del cajón y la losa estructural superior.  

 

5.1.2.16 Encofrados total de la losa estructural superior 

 

1. Colocar y chequear el encofrado de la losa estructural superior o techo. 

(Ver figura 5.15). 
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 Apuntalamiento. 

 Formaletas. 

 Pernos y tornillos. 

 

 
Figura 5.15 Encofrado de los muros del cuerpo del cajón. (Barroso R., y 

Bolívar M., 2016) 

 

5.1.2.17 Autorización de vaciado de la losa estructural superior 

 

1. Firmar la planilla de autorización de vaciado de la losa estructural superior. 

 

2. Esperar los camiones de concreto. 

 

3. Exigir las remesas y verificar la hora de salida de los camiones de la planta 

de concreto, la hora de llegada y el volumen. Según Norma Venezolana COVENIN 

633-2001 (3
ra

 Revisión).  

 

4. Tomar nota de lo anterior. 

 

5. Tomar la temperatura del concreto en el sitio y anotarla.  

 

6. Realizar la prueba de asentamiento (Cono de Abrams) y comparar los 

resultados con el de la remesa.  
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7. Tomar las muestras del concreto en cubos para su ensayo de compresión en 

el laboratorio a los 7, 14 y 28 días. Según Norma Venezolana COVENIN 338-2002 

(2
da

 Revisión). 

 

8. Realizar y controlar el vaciado de la losa estructural superior con una 

resistencia de Fc=350kg/cm
2
. Conjuntamente de tomar nota de la hora de inicio y 

final del vaciado. (Ver figura 5.21). 

 

9. Realizar el vibrado en el concreto. 

 

10. Esperar al fraguado del concreto para continuar con la próxima actividad, 

conjuntamente de esperar los resultados del laboratorio. (Ver figura 5.16). 

 

 
Figura 5.16 Vaciado de la losa estructural superior. (Barroso R., y Bolívar M., 

2016) 

 

5.1.2.18 Desencofrado y desarmado de andamios 

 

1. Realizar el desencofrado del cajón y el desarmado de los andamios. (Ver 

figura 5.17). 
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Figura 5.17 Desencofrado total del cajón. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 

 

2. Verificar el acabado de la estructura superior y todo el cajón. 

 

5.1.3 Descripción de las actividades posteriores a la realización del trabajo 

 

1. Trasladarse al vehículo. 

2. Abordar el vehículo. 

3. Trasladarse al campamento. 

4. Esperar a que el vehículo se detenga  

5. Bajarse del vehículo. 

6. Trasladarse a la oficina de inspección. 

7. Quitarse y guardar los equipos de protección personal. 

8. Archivar la planilla y los planos para su control. 

 

Seguidamente se muestra la figura 5.18 el diagrama de flujo de los procesos y/o 

actividades desarrolladas durante la construcción del cuerpo del cajón. 
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Diagrama de Flujo de Proceso sobre

Proyecto: Construcción del cuerpo de cajón Hidráulico

Método: Actual

Punto de vista: Operador: X  Material: __

Página: 1/8

Elaborador por: Barroso R., y Bolívar M.

Excavación y limpieza del terreno

Verificar la progresiva y cota

Esperar  que se realice la excavación 

y limpieza

Realizar la prueba de compactación2

1

Tomar datos y llenar la planilla3

Colocación de piedra picada

Colocar 30 cm de piedra picada4

Ralizar el encofrado de la fundaciòn 

de concreto

Realizar el encofrado y verificar que este acto6 – 2

Ordenar la autorización de vaciado

Esperar los camiones de concreto

Encofrado de la losa simple

5

Autorización del vaciado de losa simple

2

7

A

1-1

 
Figura 5.18  Diagrama de flujo de las actividades a ser desarrolladas de manera 

lógica y secuencial durante la construcción de muros del cuerpo del 

cajón.  (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 
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Diagrama de Flujo de Proceso sobre

Proyecto: Construcción del cuerpo de cajón Hidráulico

Método: Actual

Punto de vista: Operador: X  Material: __

Página: 2/8

Elaborador por: Barroso R., y Bolívar M.

Exigir las remesas y verificar la hora de 

entrada y salida de los camiones

7- 3

8 Tomar nota de lo anterior

Realizar la prueba de asentamiento 

11

12

13-4

14

Realizar la toma de la muestra del concreto

Marcar  el concreto con la fecha y hora

Realizar y Controlar el vaciado

Realizar el vibrado de concreto

Esperar al fraguado del concreto3

Desencofrar la fundación de concreto15

Colocar Andamios externos

Andamios externos

A

9
Tomar la temperatura del concreto en el sitio y 

anotarla

10

16

A

 
   Continuación figura 5.18 
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Diagrama de Flujo de Proceso sobre
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Método: Actual

Punto de vista: Operador: X  Material: __
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17 Realizar la colocaciòn y armado de acero de 

refuerzo

19

Firmar la planilla de autorización de 

vaciado

Esperar los camiones de concreto

Exigir las remesas y verificar la hora de 

llegada y salida del camiòn

Tomar nota de lo anterior

Tomar la temperatura del concreto en el sitio y 

anotarla

22

Elaborar la prueba de asentamiento

A

18

24

Colocaciòn de la acero de refuerzo de la 

losa estructural inferior

Colocación de las Juntas Waterstop de 

la losa estructural inferior

Colocar las juntas de gama tipo waterstop

Encofrado externo e interno de la losa 

estructural inferior

Realizar el encofrado externo e interno de la 

losa estructural
Autorizaciòn de vaciado de la losa 

estructural inferior

20

4

21-5

23

25 Tomar las muestras del concreto

26-6
Realizar y controlar el vaciado de la losa 

estructural

27 Realizar el vibrado del concreto

A

 
  Continuación figura 5.18 
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29

Colocar las juntas de gamas tipo waterstop

Realizar los encofrados externo e internos

Firmar la planilla de autorización de 

vaciado

Esperar los camiones del concreto

A

28

Realizar la colocación y el armado de los 

muros del cuerpo del cajòn

30

31

32

33-7 Exigir las remesas y verificar la hora de llegada y 

salida del camión

Tomar nota de lo anterior34

A

5 Esperar el fraguado del concreto

Andamios internos para el encofrado de 

los muros y la losa superior

Realizar el armado de los andamios internos

Colocación de acero de refuerzo de los 

muros del cuerpo del cajón

Colocación de las juntas de waterstop 

de los muros del cajon

Encofrado externo e interno de los 

muros del cuerpo del cajòn

Autorizaciòn de vaciado de los muros 

del cuerpo del cajon

  6

 
  Continuación figura 5.18 
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37

Realizar y controlar el vaciado

Esperar el fraguado del concreto

Realizar el encofrado interno de la 

losa estructural superior

A

Tomas las muestras del concreto

38-8

40

Colocar las juntas de gamas tipo waterstop42

Tomar la temperatura del concreto

Realizar la prueba de asentamiento

Encofrado interno de la losa estructural 

superior

35

36

39 Realizar el vibrado

   7

Colocaciòn de aceros de refuerzo y las 

juntas waterstop de la losa estructural 

superior

41
Realizar la colocación del acero de 

refuerzo

A

 
Continuación figura 5.18 
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Exigir la remesa y verificar la hora de 

llegada y el volumen

Tomar la temperatura del concreto y anotarla

Realizar las pruebas de asentamiento

A

Firmar la planilla de autorización de vaciado

45-10

48

Realizar el vibrado del concreto51

Encofrado total de la losa estrutural superior

Colocar y chequear el encofrado de la losa
43-9

46 Tomar nota de lo anterior

49

Realizar y controlar el vaciado de la 

losa estructural superior

A

44

8 Esperar los camiones del concreto

47

50-11

Autorización de vaciado de la losa estructural 

superior

Tomar Muestras del concreto

 
   Continuación figura 5.18 
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Exigir la remesa y verificar la hora de 

llegada y el volumen

Tomar la temperatura del concreto y anotarla

Realizar las pruebas de asentamiento

A

Firmar la planilla de autorización de vaciado

45-10

48

Realizar vibrado del concreto51

Esperar el fraguado del concreto

46 Tomar nota de lo anterior

49

Realizar y controlar el vaciado de la 

losa estructural superior

A

52

8 Esperar los camiones del concreto

47

50-11

  9

Tomar las muestras del concreto

 
 Continuación figura 5.18 
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Diagrama de Flujo de Proceso sobre

Proyecto: Construcción del cuerpo de cajón Hidráulico

Método: Actual

Punto de vista: Operador: X  Material: __

Página: 8/8

Elaborador por: Barroso R., y Bolívar M.

Verificar el acabado de la estructura de la 

losa superior y todo el cajòn

A

Esperar el fraguado del concreto

52

  9

Desencofrado y desarmado de los andamios

Realizar el desencofrado y el desarmado de los 

andamios

Fin

Operaciòn       52

  Transporte     0

      Inspección    12

        Demora        9

 

 Continuación figura 5.1 
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5.2 Determinación de los requerimientos para asegurar la calidad del producto 

que debe contener el proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos” 

conforme a la norma ISO 10006:2003 “Sistema de Gestión de la Calidad – 

Directrices para la Gestión de la Calidad en proyectos” 

 

5.2.1 Sistemas de Gestión de la Calidad en los Proyectos 

 

5.2.1.1 Características del Proyecto 

 

Algunas de las características de los proyectos son las siguientes: son fases 

únicas, no repetitivas compuestas por procesos y actividades, tienen cierto grado de 

riesgo e incertidumbre, se espera que proporcionen unos resultados cuantificados 

(mínimos), especificados dentro de unos parámetros determinados, por ejemplo, 

parámetros relacionados con la calidad, tienen fechas de inicio y de finalización 

planificadas, y dentro de unas limitaciones de costo y recursos claramente 

especificadas, puede haber personal asignado temporalmente a la organización 

encargada del proyecto por el tiempo de la duración del mismo (la organización 

encargada del proyecto puede ser designada por la organización originaria y estar 

sujeta a cambios a medida que avanza el proyecto), pueden ser de larga duración y 

estar sometidos a influencias internas y externas cambiantes a lo largo del tiempo. 

 

5.2.1.2 Organizaciones 

 

Esta Norma Internacional distingue entre una “organización originaria” y una 

“organización encargada del proyecto”. La “organización originaria” es la 

organización que decide emprender el proyecto.  

 

Puede haber sido constituida como una organización individual, una asociación 

de empresas, un consorcio, etc. La organización originaria asigna el proyecto a una 
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organización encargada del proyecto. La organización originaria puede emprender 

múltiples proyectos, cada uno de los cuales puede ser asignado a una organización 

encargada del proyecto diferente. La “organización encargada del proyecto” lleva a 

cabo el proyecto. La organización encargada del proyecto puede formar parte de la 

organización originaria. 

 

5.2.1.3 Procesos y fases de los proyectos 

 

Los procesos y las fases son dos aspectos diferentes de un proyecto. Un 

proyecto se puede dividir en procesos interdependientes y en fases como medio para 

planificar y hacer el seguimiento de la realización de los objetivos y para evaluar los 

riesgos asociados.  

 

Las fases de los proyectos dividen el ciclo de vida del proyecto en secciones 

gestionables, tales como el diseño, desarrollo, realización y finalización. Los procesos 

del proyecto son aquéllos necesarios para gestionar el proyecto, así como los que son 

necesarios para realizar el producto del proyecto. 

 

5.2.1.4 Procesos de gestión del proyecto 

 

La gestión del proyecto incluye planificar, organizar, realizar el seguimiento, 

controlar, informar y tomar las acciones correctivas pertinentes de todos los procesos 

del proyecto que sean necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de forma 

continua. Deberían aplicarse los principios de gestión de la calidad a todos los 

procesos de gestión del proyecto. 
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5.2.2 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

5.2.2.1 Principios de Gestión de la Calidad 

 

Se basa en los ocho principios de gestión de la calidad los cuales son: a) 

enfoque al cliente, b) liderazgo, c) participación del personal, d) enfoque basado en 

procesos, e) enfoque de sistema para la gestión, f) mejora continua, g) enfoque 

basado en hechos para la toma de decisión, h) relaciones mutuamente beneficiosas 

con el proveedor. 

 

Estos principios genéricos deberían constituir la base de los sistemas de gestión 

de la calidad de las organizaciones originaria y encargada del proyecto. 

 

5.2.2.2 Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto 

 

Para alcanzar los objetivos del proyecto es necesario gestionar los procesos del 

proyecto dentro de un sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la 

calidad del proyecto debería estar alineado tanto como sea posible con el sistema de 

gestión de la calidad de la organización originaria. 

 

Se deberían definir y controlar los documentos necesarios y producidos por la 

organización encargada del proyecto para asegurarse de la eficaz planificación, 

implementación y control del proyecto. 

 

5.2.2.3 Plan de la Calidad del Proyecto 

 

El sistema de gestión de la calidad del proyecto se debería documentar e incluir, 

o hacerse referencia a él, en un plan de la calidad del proyecto. El plan de la calidad 

debería identificar las actividades y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
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de la calidad del proyecto. El plan de la calidad debería incorporarse al plan de 

gestión del proyecto, o hacerse referencia en él. En situaciones contractuales, un 

cliente puede especificar requisitos para el plan de la calidad. Estos requisitos no 

deberían limitar el alcance del plan de la calidad utilizado por la organización 

encargada del proyecto. 

 

5.2.3 Responsabilidad de la Dirección 

 

5.2.3.1 Compromiso de la Dirección 

 

El compromiso y la participación activa de la alta dirección de las 

organizaciones originaria y encargada del proyecto son fundamentales para el 

desarrollo y el mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente 

para el proyecto. La alta dirección de las organizaciones originaria y encargada del 

proyecto debería proporcionar elementos de entrada para el proceso estratégico. 

 

Dado que es posible que la organización encargada del proyecto se disuelva una 

vez concluido, la alta dirección de la organización originaria debería asegurarse de 

que se emprenden acciones de mejora continua para proyectos tanto presentes como 

futuros.  

 

La alta dirección de las organizaciones originaria y encargada del proyecto 

necesita crear una cultura de la calidad, la cual es un factor importante a la hora de 

asegurar el éxito del proyecto. 

 

5.2.3.2 Proceso Estratégico 

 

Aplicación de los principios de gestión de la calidad a lo largo del proceso 

estratégico: la planificación para establecer, implementar y mantener un sistema de 
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gestión de la calidad basado en la aplicación de los principios de gestión de la calidad 

es un proceso estratégico que marca la dirección que se ha de seguir. Esta 

planificación debería llevarla a cabo la organización encargada del proyecto. 

 

En esta planificación, es necesario centrarse en la calidad, tanto de los procesos 

como de los productos, para cumplir los objetivos del proyecto.  

 

Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 

La satisfacción de los requisitos del cliente y de otras partes interesadas es 

necesaria para el éxito del proyecto. Estos requisitos deberían comprenderse con total 

claridad para asegurarse de que todos los procesos se centran en ellos y son capaces 

de satisfacerlos. 

 

Los objetivos del proyecto, que incluyen los objetivos relativos al producto, 

deberían tener en cuenta las necesidades y expectativas del cliente y de otras partes 

interesadas. Los objetivos se pueden pulir durante el transcurso del proyecto. Los 

objetivos del proyecto deberían documentarse en el plan de gestión del proyecto y 

deberían detallar lo que se ha de lograr (expresado en términos de tiempo, costo y 

calidad del producto), y lo que se ha de medir.  

 

A la hora de determinar el equilibrio entre tiempo o costo y calidad del 

producto, deberían evaluarse los posibles impactos en el producto del proyecto, 

teniendo en cuenta los requisitos del cliente. 
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Deberían establecerse interfaces con todas las partes interesadas para facilitar el 

intercambio de información que resulte apropiado a lo largo de todo el proyecto. 

Debería resolverse cualquier conflicto entre los requisitos de las partes interesadas. 

 

Normalmente, cuando surgen conflictos entre los requisitos del cliente y de 

otras partes interesadas, tienen prioridad los requisitos del cliente, salvo en el caso de 

los requisitos legales o reglamentarios. 

 

La resolución de los conflictos debería ser aprobada por el cliente. Deberían 

documentarse los acuerdos con las partes interesadas. Será preciso prestar atención a 

lo largo de todo el proyecto a los cambios en los requisitos de las partes interesadas, 

incluyendo los requisitos adicionales de nuevas partes interesadas que se unan al 

proyecto una vez que éste ya ha comenzado. 

 

Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

 

Debería nombrarse a un gerente del proyecto tan pronto como sea posible. El 

gerente del proyecto es la persona que tiene la responsabilidad y la autoridad definida 

para dirigir el proyecto y para asegurarse de que se establece, implementa y mantiene 

el sistema de calidad del proyecto. La autoridad delegada en el gerente del proyecto 

debería ser acorde con la responsabilidad asignada. 

 

La alta dirección de las organizaciones originaria y encargada del proyecto 

debería asumir el liderazgo al crear una cultura de la calidad: estableciendo la política 

de la calidad e identificando los objetivos del proyecto (incluyendo los objetivos de la 

calidad), proporcionando la infraestructura y los recursos necesarios para asegurar el 
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logro de los objetivos del proyecto, proporcionando una estructura de la organización 

propicia para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, tomando decisiones 

basadas en datos y hechos, potenciando y motivando a todo el personal del proyecto 

en la mejora de los procesos y del producto, y planificando futuras acciones 

preventivas. 

 

Nota: el título que se da al gerente del proyecto puede variar de un proyecto a 

otro. 

 

Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización.  

 

El personal de la organización encargada del proyecto debería tener una 

responsabilidad y una autoridad bien definidas para su participación en el proyecto. 

La autoridad delegada en los distintos participantes en el proyecto debería 

corresponderse con la responsabilidad asignada. 

 

Debería asignarse personal competente a la organización encargada del 

proyecto. Con el objeto de mejorar el desempeño de la organización encargada del 

proyecto, deberían proporcionarse al personal las herramientas, las técnicas y los 

métodos apropiados para permitirle efectuar el seguimiento y control de los procesos. 

 

En el caso de proyectos multinacionales y multiculturales, asociaciones de 

empresas, proyectos internacionales, etc., deberían considerarse las implicaciones de 

la gestión intercultural. 
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Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 

un proceso. 

 

Deberían identificarse y documentarse los procesos del proyecto. La 

organización originaria debería comunicar a la organización encargada del proyecto 

la experiencia conseguida en el desarrollo y uso de sus propios procesos, o de sus 

otros proyectos. La organización encargada del proyecto debería tener en cuenta esta 

experiencia al establecer los procesos del proyecto, pero también puede necesitar 

establecer procesos únicos para el proyecto.  

 

Esto se puede lograr: identificando los procesos apropiados para el proyecto, 

identificando los elementos de entrada, los resultados, y los objetivos de los procesos 

del proyecto, identificando a los dueños de los procesos y estableciendo su autoridad 

y su responsabilidad, diseñando los procesos del proyecto para prever los futuros 

procesos en el ciclo de vida del proyecto, definiendo las interrelaciones y las 

interacciones entre los procesos. 

 

Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de 

una organización en el logro de sus objetivos. 

 

Generalmente, el enfoque de sistema para la gestión hace posible la 

coordinación y la compatibilidad de los procesos planificados de una organización, 

así como una clara definición de sus interfaces. 

 

Un proyecto se lleva a cabo como un conjunto de procesos planificados, 

interrelacionados e interdependientes. La organización encargada del proyecto 

controla los procesos del proyecto. Para controlar los procesos del proyecto, es 
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preciso definir y vincular los procesos necesarios para integrarlos y gestionarlos como 

un sistema alineado con el sistema general de la organización originaria. 

 

Para los procesos del proyecto debería establecerse y registrarse una clara 

división de la responsabilidad y la autoridad entre la organización encargada del 

proyecto y otras partes interesadas pertinentes (incluyendo la organización 

originaria). Esto debería determinarse y registrarse. 

 

La organización encargada del proyecto debería asegurarse de que se definen 

los procesos de comunicación apropiados y que se intercambia la información entre 

los procesos del proyecto así como entre el proyecto, otros proyectos pertinentes y la 

organización originaria. 

 

Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

El ciclo de la mejora continua se basa en el concepto de “Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar” (PHVA). 

 

Las organizaciones originaria y encargada del proyecto son responsables de 

buscar continuamente la mejora de la eficacia y la eficiencia de los procesos de los 

que son responsables. 

 

Para aprender de la experiencia, la gestión de los proyectos debería tratarse 

como un proceso, en lugar de como una tarea aislada. Debería implementarse un 

sistema para registrar y analizar la información obtenida durante un proyecto, para su 

uso en un proceso de mejora continua. 
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Deberían tomarse medidas para la realización de autoevaluaciones, auditorías 

internas y, cuando se requiera, auditorías externas para identificar oportunidades para 

la mejora. Esto debería tener también en cuenta el tiempo y los recursos necesarios. 

 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. La información relativa al progreso 

y el desempeño del proyecto debería registrarse, por ejemplo, en un libro de registros 

del proyecto. 

 

Con objeto de evaluar el estado del proyecto, deberían llevarse a cabo 

evaluaciones del desempeño y del avance. La organización encargada del proyecto 

debería analizar la información derivada de las evaluaciones del desempeño y del 

avance para tomar decisiones eficaces en lo que respecta al proyecto y para revisar el 

plan de gestión del proyecto.  

 

La información derivada de los informes de cierre de proyectos anteriores 

debería ser analizada y utilizada para ayudar a la mejora de los proyectos presentes o 

futuros. 

 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta 

la capacidad de ambos para crear valor. 

 

La organización encargada del proyecto debería colaborar con sus proveedores 

a la hora de definir sus estrategias para adquirir productos externos, en particular en el 

caso de productos con amplios plazos de entrega. Se puede considerar la posibilidad 

de compartir el riesgo con los proveedores. 
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Los requisitos para los procesos de los proveedores y las especificaciones del 

producto deberían desarrollarse conjuntamente por la organización encargada del 

proyecto y sus proveedores, para beneficiarse de los conocimientos de que éstos 

disponen. La organización encargada del proyecto también debería determinar la 

capacidad de un proveedor para cumplir sus requisitos en lo que respecta a los 

procesos y los productos, y debería tener en cuenta la lista de proveedores preferidos 

o los criterios de selección del cliente. 

 

5.2.3.2 Revisiones por la Dirección y Evaluaciones del Avance 

 

Revisiones por la dirección: la dirección de la organización encargada del 

proyecto debería revisar el sistema de gestión de la calidad del proyecto, a intervalos 

planificados, para asegurarse de su continua idoneidad, adecuación, eficacia y 

eficiencia. La organización originaria puede también necesitar involucrarse en las 

revisiones por la dirección. 

 

Evaluaciones del avance: las evaluaciones del avance (véase 3.3) deberían 

abarcar todos los procesos del proyecto y proporcionar la oportunidad de evaluar el 

logro de los objetivos del proyecto.  

 

Los resultados de las evaluaciones del avance pueden aportar información 

importante sobre el desempeño del proyecto como información de entrada en futuras 

revisiones por la dirección. 

 

a)  Las evaluaciones del avance deberían utilizarse para: evaluar la adecuación 

del plan de gestión del proyecto y si el trabajo realizado cumple con dicho plan, 

evaluar la sincronización e interrelación de los procesos del proyecto, identificar y 

evaluar las actividades y los resultados que podrían afectar positiva o el logro de los 

objetivos del proyecto, obtener información de entrada para el trabajo restante del 
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proyecto, facilitar la comunicación, e impulsar la mejora de los procesos del proyecto, 

identificando las desviaciones y los cambios en los riesgos. 

 

b)  La planificación de las evaluaciones del avance debería incluir: la 

preparación de un programa general de evaluaciones del avance (para incluirlo en el 

plan de gestión del proyecto), la asignación de responsabilidad para la gestión de las 

evaluaciones del avance individual, la especificación del propósito, los requisitos de 

evaluación, los procesos y los resultados para cada evaluación del avance, la 

asignación del personal que participará en la evaluación (por ejemplo, los 

responsables de los procesos del proyecto y otras partes interesadas), asegurarse de 

que, a efectos de consulta, se dispone de personal apropiado en los procesos del 

proyecto objeto de evaluación, asegurarse de que la información pertinente está 

preparada y disponible para la evaluación (por ejemplo, el plan de gestión del 

proyecto). 

 

c)  Quienes lleven a cabo las evaluaciones deberían: comprender el propósito 

de los procesos objeto de evaluación y su repercusión en el sistema de gestión de la 

calidad del proyecto, examinar los elementos de entrada y los resultados de los 

procesos pertinentes, revisar los criterios de seguimiento y medición aplicados a los 

procesos, determinar si los procesos son eficaces, buscar potenciales mejoras en la 

eficiencia de los procesos, y elaborar informes, u otros resultados pertinentes, con los 

resultados de la evaluación del avance. 

 

d)  Una vez que se ha realizado una evaluación del avance: los resultados de la 

evaluación deberían contrastarse con los objetivos del proyecto para determinar si el 

desempeño del proyecto es aceptable en comparación con los objetivos previstos, y 

debería asignarse la responsabilidad de las acciones derivadas de la evaluación del 

avance. 
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Los resultados de las evaluaciones del avance también se pueden utilizar para 

proporcionar información a la organización originaria para la mejora continua de la 

eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión del proyecto. 

 

5.2.4 Gestión de los Recursos 

 

5.2.4.1 Procesos Relacionados con los Recursos 

 

Los procesos relativos a los recursos tienen como finalidad planificar y 

controlar los recursos. Ayudan a identificar cualquier potencial problema relativo a 

los recursos. Algunos ejemplos de recursos son: equipos, instalaciones, financiación, 

información, materiales, software, personal, servicios y espacio. Los procesos 

relativos a los recursos son: la planificación de los recursos, y el control de los 

recursos. 

 

Planificación de los recursos: deberían identificarse los recursos necesarios 

para el proyecto. Deberían existir planes que establezcan qué recursos serán 

necesarios para el proyecto y cuándo se requerirán según el programa del proyecto. 

Los planes deberían indicar cómo y de dónde se obtendrán los recursos, así como el 

modo en que serán asignados. Si procede, los planes también deberían establecer la 

forma de disponer de los recursos sobrantes. Los planes deberían ser adecuados para 

el control de los recursos.  

 

Debería verificarse la validez de los elementos de entrada para la planificación 

de los recursos.  

 

Deberían evaluarse la estabilidad, la capacidad y el desempeño de las 

organizaciones que suministran los recursos. Deberían tenerse en cuenta las 

limitaciones de recursos. Algunos ejemplos de limitaciones son: disponibilidad, 
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seguridad, consideraciones culturales, acuerdos internacionales, convenios laborales, 

reglamentos gubernamentales, financiación y el impacto del proyecto en el medio 

ambiente. 

 

Deberían documentarse e incluirse en el plan de gestión del proyecto los planes 

de recursos, incluyendo la estimación, las asignaciones y las limitaciones, junto con 

las suposiciones de que se parte. 

 

Control de los recursos: deberían realizarse revisiones para asegurarse de que 

se dispone de recursos suficientes para cumplir los objetivos del proyecto.  

 

En el plan de gestión del proyecto deberían documentarse el cronograma de 

revisiones y la frecuencia de recopilación de los datos asociados y de las previsiones 

de requisitos de recursos. 

 

Se deberían identificar, analizar, tratar y registrar las desviaciones respecto del 

plan de recursos. 

 

Las decisiones sobre las acciones que hay que emprender únicamente deberían 

tomarse tras considerar las implicaciones para otros procesos y objetivos del 

proyecto. Los cambios que afecten a los objetivos del proyecto deberían acordarse 

con el cliente y con las partes interesadas pertinentes con anterioridad a su 

implementación. Los cambios en los planes de recursos deberían ser autorizados 

según corresponda. Las revisiones de las previsiones de requisitos de recursos 

deberían coordinarse con los demás procesos del proyecto a la hora de desarrollar el 

plan para el trabajo restante.  

 

Como elemento de entrada para la mejora continua se deberían identificar, 

registrar y utilizar las causas raíz de la escasez o exceso de los recursos. 
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5.2.4.2 Procesos Relacionados con el Personal 

 

La calidad y el éxito de un proyecto dependerán del personal que participe en 

él. Por consiguiente, debería prestarse especial atención a las actividades de los 

procesos relativos al personal. Estos procesos tienen como finalidad crear un 

ambiente en el que el personal pueda contribuir al proyecto de forma eficaz y 

eficiente. 

 

Los procesos relativos al personal son: el establecimiento de la estructura 

organizativa del proyecto, la asignación de personal, y el desarrollo del equipo. 

 

Establecimiento de la estructura organizativa del proyecto: la estructura 

organizativa del proyecto debería establecerse de acuerdo con los requisitos y las 

políticas de la organización originaria y las condiciones específicas del proyecto. 

Debería utilizarse la experiencia de proyectos anteriores, cuando la haya, para 

seleccionar la estructura organizativa más apropiada. 

 

La estructura organizativa del proyecto debería diseñarse con el objeto de 

fomentar una comunicación y una cooperación eficaces y eficientes entre todos los 

participantes en el proyecto.  

 

El gerente del proyecto debería asegurarse de que la estructura organizativa del 

proyecto es la adecuada para el alcance del proyecto, el tamaño del equipo del 

proyecto, las condiciones locales y los procesos empleados. Esto puede dar como 

resultado, por ejemplo, una estructura organizativa del proyecto de tipo funcional o 

matricial. También es posible que la división de la autoridad y la responsabilidad 

dentro de la estructura de la organización encargada del proyecto tenga en cuenta la 

división de la autoridad y la responsabilidad en la organización originaria y su 

estructura organizativa. 
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Es necesario identificar y establecer las relaciones de la organización encargada 

del proyecto con: el cliente y las demás partes interesadas, los departamentos de la 

organización originaria que dan apoyo al proyecto (en particular aquéllas a cargo de 

efectuar el seguimiento de funciones del proyecto tales como programas, calidad y 

costos), y otros proyectos pertinentes de la misma organización originaria. 

 

Deberían elaborarse y documentarse descripciones de los puestos o funciones, 

incluyendo las atribuciones de responsabilidad y autoridad. 

 

Debería identificarse el departamento del proyecto responsable de asegurarse de 

que se establece, implementa y mantiene el sistema de gestión de la calidad. Deberían 

documentarse las interfaces de este departamento con otros departamentos del 

proyecto, el cliente y otras partes interesadas. 

 

Deberían planificarse y llevarse a cabo periódicamente revisiones de la 

estructura organizativa del proyecto con el objeto de determinar si ésta continúa 

siendo conveniente y adecuada. 

 

Asignación del personal: debería definirse la competencia necesaria en 

términos de educación, formación, habilidades y experiencia del personal que trabaja 

en el proyecto. 

 

En la selección del personal para el proyecto deberían considerarse los atributos 

personales. Debería prestarse especial atención a los requisitos de competencia del 

personal clave. 

 

Debería disponerse de tiempo suficiente para la contratación de personal 

competente, en particular cuando se prevén dificultades. La selección del personal 

debería basarse en las descripciones de los puestos o funciones y tener en cuenta su 
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competencia y las referencias de la experiencia previa. Los criterios de selección se 

deberían desarrollar y aplicar a todos los niveles del personal que esté siendo 

considerado para el proyecto. A la hora de seleccionar al gerente del proyecto, 

debería darse prioridad a sus habilidades para el liderazgo. 

 

El gerente del proyecto debería participar en la selección del personal que 

ocupará puestos en el proyecto que se consideran fundamentales para el éxito del 

mismo.  

 

El gerente del proyecto debería asegurarse de que se designa a un representante 

de la dirección con la responsabilidad de establecer, implementar y mantener el 

sistema de gestión de la calidad del proyecto. 

 

A la hora de designar a los miembros de los equipos del proyecto, deberían 

tomarse en consideración sus intereses personales, las relaciones interpersonales, las 

fortalezas y las debilidades. El conocimiento de las características personales y la 

experiencia puede ayudar a la hora de identificar la mejor forma de compartir 

responsabilidades entre los miembros de la organización encargada del proyecto. 

 

La persona designada debería comprender y aceptar la descripción del puesto o 

cometido. Cuando un miembro de la organización encargada del proyecto también 

comunica información a un departamento de la organización originaria, debería 

documentarse la responsabilidad, la autoridad y los canales de comunicación de dicho 

individuo. La designación de personal para puestos o funciones específicos debería 

confirmarse y comunicarse a todas las partes afectadas. Debería efectuarse un 

seguimiento del desempeño global, incluyendo la eficacia y la eficiencia del personal 

en los puestos que le han sido asignados, con el objeto de verificar que las 

asignaciones son apropiadas. Basándose en los resultados, deberían emprenderse las 

acciones pertinentes, tales como recapacitar o reconocer un logro. 
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Los cambios en el personal de la organización encargada del proyecto deberían 

comunicarse al cliente y a las partes interesadas pertinentes con anterioridad a su 

implementación, cuando sea posible, si el cambio les afecta. 

 

Desarrollo del equipo: el desempeño eficaz del equipo requiere que sus 

miembros, individualmente, sean competentes, estén motivados y estén dispuestos a 

cooperar con los demás. 

 

Para mejorar su desempeño, el equipo del proyecto en su conjunto y los 

miembros de manera individual, deberían participar en actividades de desarrollo del 

equipo. El personal debería recibir formación y darse cuenta de la relevancia e 

importancia de sus actividades del proyecto en el logro del proyecto y los objetivos 

de la calidad. 

 

La existencia de un trabajo en equipo eficaz debería reconocerse y, cuando 

proceda, recompensarse. 

 

Los directivos de la organización encargada del proyecto deberían asegurarse 

de la creación de un ambiente de trabajo que fomente la excelencia, las relaciones 

laborales eficaces, la confianza y el respeto tanto dentro del equipo como también con 

todas las demás partes involucradas en el proyecto. Debería fomentarse y 

desarrollarse la toma de decisiones basadas en el consenso, la resolución estructurada 

de los conflictos, la comunicación abierta y eficaz, y el compromiso mutuo con la 

satisfacción del cliente. 

 

Allí donde sea posible, el personal que resulte afectado por los cambios en el 

proyecto o en la organización encargada del proyecto debería participar en la 

planificación e implementación del cambio. 

 



85 

 

 

 

9
3
 

5.2.5 Realización del Producto 

 

5.2.5.1 Procesos Relacionados con la Interdependencia 

 

Los proyectos constan de un sistema de procesos planificados e 

interdependientes y una acción en uno de ellos suele afectar a los otros. La gestión 

global de las interdependencias previstas entre los procesos del proyecto es 

responsabilidad del gerente del proyecto. La organización encargada del proyecto 

también debería posibilitar una comunicación eficaz y eficiente entre los distintos 

grupos de personal involucrado en el proyecto y establecer una clara asignación de 

sus responsabilidades. 

 

Los procesos relacionados con la interdependencia son: inicio del proyecto y 

desarrollo del plan de gestión del proyecto, gestión de las interacciones, gestión de los 

cambios, y cierre del proceso y del proyecto. 

 

Inicio del proyecto y desarrollo del plan de gestión del proyecto: es 

fundamental que se establezca y mantenga al día un plan de gestión del proyecto, el 

cual debería incluir o hacer referencia al plan de la calidad del proyecto. El grado de 

detalle puede depender de factores tales como la magnitud y complejidad del 

proyecto. 

 

Durante el inicio del proyecto, deberían identificarse y comunicarse a la 

organización encargada del proyecto, los detalles sobre proyectos anteriores 

pertinentes. Esto permitirá hacer el mejor uso de la experiencia adquirida (por 

ejemplo, las lecciones aprendidas) en esos proyectos anteriores. 

 

Si el propósito de un proyecto es cumplir los requisitos de un contrato, deberían 

realizarse revisiones del contrato durante el desarrollo del plan de gestión del 
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proyecto para asegurarse de que se pueden cumplir los requisitos contractuales. 

Cuando el proyecto no es el resultado de un contrato, debería emprenderse una 

revisión inicial para establecer los requisitos, y para confirmar que son adecuados y 

alcanzables. 

 

El plan de gestión del proyecto debería: hacer referencia a los requisitos 

documentados del cliente y de otras partes interesadas pertinentes y a los objetivos 

del proyecto; también debería documentarse la fuente de cada requisito para hacer 

posible la trazabilidad; identificar y documentar los procesos del proyecto y su 

finalidad; identificar las interfaces de la organización, integrar los planes resultantes 

de la planificación llevada a cabo en otros procesos del proyecto; identificar, incluir o 

hacer referencia a las características del producto y el modo en que debería efectuarse 

su medición y evaluación; proporcionar una base de referencia para la medición y 

control del avance, para permitir la planificación del trabajo restante; deberían 

prepararse y programarse planes para las revisiones y evaluaciones del avance; definir 

indicadores del desempeño y la forma de medirlos, y prever la realización de 

evaluaciones regulares con el objeto de efectuar un seguimiento del avance; prever 

las revisiones del proyecto requeridas por el contrato para asegurarse del 

cumplimiento de los requisitos del contrato; revisarse con regularidad, y también 

cuando se produzcan cambios importantes. 

 

El sistema de gestión de la calidad del proyecto debería estar documentado o 

hacerse referencia a él en el plan de calidad del proyecto. Deberían establecerse 

vínculos entre el plan de la calidad del proyecto y las partes aplicables del sistema de 

gestión de la calidad de la organización originaria. En la medida de lo posible, la 

organización encargada del proyecto debería adoptar y, en caso necesario, adaptar el 

sistema de gestión de la calidad y los procedimientos de la organización originaria. 

En los casos en que existan requisitos específicos de otras partes interesadas 

pertinentes, en lo que respecta al sistema de gestión de la calidad, debería asegurarse 
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que el sistema de gestión de la calidad del proyecto es compatible con estos 

requisitos. 

 

Deberían establecerse prácticas de gestión de la calidad a lo largo de todo el 

proyecto, tales como la documentación, la verificación, la trazabilidad, las revisiones 

y las auditorías. 

 

Gestión de las interacciones: para facilitar las interdependencias (que están 

planificadas) entre los procesos, es preciso gestionar las interacciones (que no están 

planificadas) dentro del proyecto. Esto debería incluir lo siguiente: establecer 

procedimientos para la gestión de las interfaces;- celebrar reuniones 

interdepartamentales sobre el proyecto; resolver cuestiones tales como los conflictos 

de responsabilidades o los cambios en los riesgos; medir el desempeño del proyecto 

utilizando técnicas tales como el análisis del valor obtenido (una técnica para efectuar 

un seguimiento del desempeño global del proyecto frente a una referencia 

presupuestaria); llevar a cabo evaluaciones del avance con el objeto de determinar el 

estado del proyecto y de planificar el trabajo restante. 

 

Las evaluaciones del avance también deberían utilizarse para identificar los 

posibles problemas en las interfaces. No debería olvidarse que el riesgo suele ser 

elevado en las interfaces. 

 

Gestión de los cambios: la gestión de los cambios cubre la identificación, la 

evaluación, la autorización, la documentación, la implementación y el control de los 

cambios. Antes de autorizar un cambio, deberían analizarse el propósito, el alcance y 

el impacto de dicho cambio. Aquellos cambios que afecten a los objetivos del 

proyecto deberían acordarse con el cliente y con las demás partes interesadas 

pertinentes. 
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La gestión de los cambios también debería considerar lo siguiente: la gestión de 

los cambios en el alcance del proyecto, los objetivos del proyecto y el plan de gestión 

del proyecto; la coordinación de los cambios en los procesos del proyecto 

interrelacionados y la resolución de cualquier conflicto; los procedimientos para 

documentar el cambio; la mejora continua; los aspectos del cambio que afectan al 

personal. 

 

Los cambios pueden producir efectos negativos (por ejemplo, quejas) en el 

proyecto, los cuales deberían ser identificados lo antes posible. Deberían analizarse 

las causas de los efectos negativos y los resultados deberían utilizarse para idear 

soluciones basadas en la prevención y para implementar mejoras en el proceso del 

proyecto. 

 

Un aspecto de la gestión de los cambios es la gestión de la configuración. En el 

ámbito de la gestión de proyectos, se entiende que hace referencia a la configuración 

del producto o productos del proyecto. Esto puede incluir tanto a los elementos que se 

pueden entregar, como a los que no se pueden entregar (tales como las herramientas 

de ensayo/prueba y demás equipo instalado). 

 

Cierre del proceso y del proyecto: el proyecto en sí mismo es un proceso y se 

debería prestar especial atención a su cierre. 

 

El cierre de procesos y del proyecto debería definirse durante la fase de inicio 

del proyecto e incluirse en el plan de gestión del proyecto. Al planificar el cierre de 

los procesos y proyectos, debería tenerse en cuenta la experiencia adquirida en el 

cierre de procesos y proyectos anteriores.  

 

En cualquier momento a lo largo del ciclo de vida del proyecto los procesos 

finalizados deberían cerrarse según lo planificado. Cuando un proceso concluye, 



89 

 

 

 

9
3
 

debería asegurarse que todos los registros se recopilan, se distribuyen dentro del 

proyecto y a la organización originaria, según corresponda, y se conservan durante un 

periodo especificado. 

 

El proyecto debería concluir según lo planificado. Sin embargo, en ciertos casos 

puede ser necesario cerrar el proyecto antes o después de lo previsto, como 

consecuencia de acontecimientos inesperados. 

 

Sea cual fuere el motivo del cierre del proyecto, debería realizarse una completa 

revisión del desempeño del proyecto. Ésta debería tener en cuenta todos los registros 

pertinentes, incluyendo los de las evaluaciones del avance y los de los elementos de 

entrada de las partes interesadas. Debería prestarse especial atención a la 

retroalimentación recibida del cliente y de las demás partes interesadas pertinentes. 

Cuando sea posible, esta retroalimentación debería medirse. 

 

Basándose en esta revisión, deberían elaborarse informes adecuados que 

pongan de manifiesto la experiencia que puede utilizarse para otros proyectos y para 

la mejora continua. 

 

Al cerrar el proyecto debería haber una entrega formal del producto del 

proyecto al cliente. El cierre del proyecto no se completa hasta que el cliente acepta 

formalmente el producto del proyecto. 

 

El cierre del proyecto debería comunicarse formalmente a las demás partes 

interesadas pertinentes. 
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5.2.5.2 Procesos Relacionados con el Alcance 

 

El alcance del proyecto incluye una descripción del producto del proyecto, sus 

características y el modo en que han de medirse o evaluarse.  

 

Desarrollo del concepto: las necesidades y expectativas del cliente en cuanto al 

producto y los procesos, tanto declaradas como generalmente implícitas, deberían 

traducirse en requisitos documentados, que incluyan los aspectos legales y 

reglamentarios, que deberían, cuando lo requiera el cliente, ser aceptados 

mutuamente.  

 

Se deberían identificar otras partes interesadas y establecer sus necesidades. 

Éstas deberían traducirse en requisitos documentados y, cuando proceda, ser 

aceptadas por el cliente. 

 

Desarrollo y control del alcance: a la hora de desarrollar el alcance del 

proyecto, deberían identificarse y documentarse, en términos medibles, y tan 

exhaustivamente como sea posible, las características del producto del proyecto. 

Estas características deberían utilizarse como base para el diseño y el desarrollo. 

Debería especificarse cómo se medirán estas características o cómo se evaluará su 

conformidad con los requisitos del cliente y de otras partes interesadas. La 

trazabilidad de las características del producto y de los procesos debería llegar a los 

requisitos documentados del cliente y de otras partes interesadas. 

 

Cuando se contemplen enfoques y soluciones alternativos durante el desarrollo 

del alcance, deberían documentarse las evidencias que lo apoyen (incluyendo los 

análisis realizados y cualquier otra consideración hecha) y debería incluirse una 

referencia a las mismas en el alcance. 

 



91 

 

 

 

9
3
 

Definición de las actividades: el proyecto debería estructurarse 

sistemáticamente en actividades realizables para cumplir los requisitos del cliente 

relativos al producto y a los procesos. 

 

El personal asignado al proyecto debería participar en la definición de estas 

actividades. Ello permitirá a la organización encargada del proyecto beneficiarse de 

su experiencia y obtener su comprensión, aceptación y respaldo. 

 

Cada actividad debería definirse de forma que sus resultados sean medibles. 

Debería comprobarse la que la lista contiene todas las actividades. Las actividades 

definidas deberían incluir prácticas de gestión de la calidad, evaluaciones del avance 

y la elaboración y el mantenimiento de un plan de gestión del proyecto. 

 

Deberían identificarse y documentarse las interacciones entre las actividades de 

un proyecto que podrían causar problemas entre la organización encargada del 

proyecto y las partes interesadas. 

 

Control de las actividades: las actividades del proyecto deberían llevarse a cabo 

y controlarse de acuerdo con el plan de gestión del proyecto. El control de los 

procesos incluye el control de las interacciones entre las actividades para minimizar 

los conflictos y los malentendidos. En aquellos procesos que tengan que ver con 

nuevas tecnologías, debería prestarse especial atención a su control. 

 

Deberían revisarse y evaluarse las actividades para identificar posibles 

deficiencias y oportunidades de mejora. El cronograma de revisiones debería 

adaptarse a la complejidad del proyecto. 
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Los resultados de las revisiones deberían utilizarse para las evaluaciones del 

avance, para analizar los resultados de los procesos y para planificar el trabajo 

restante. Debería documentarse el plan revisado del trabajo restante. 

 

5.2.5.3 Procesos Relacionados con el Tiempo 

 

Planificación de las dependencias entre las actividades: deberían identificarse 

las interdependencias entre las actividades del proyecto y deberían revisarse para 

asegurar su coherencia. Debería justificarse y documentarse cualquier necesidad de 

modificar los datos derivados del proceso de identificación de las actividades. 

 

Para beneficiarse de la experiencia previa, durante el desarrollo del plan del 

proyecto deberían utilizarse cuando sea posible diagrama de red del proyecto, 

utilizado comúnmente o de probada eficacia. Debería verificarse su idoneidad para el 

proyecto. 

 

Estimación de la duración: el personal responsable de las actividades debería 

estimar la duración de las mismas. Debería verificarse la exactitud y la aplicabilidad a 

las actuales condiciones del proyecto de la estimación de la duración derivada de la 

experiencia pasada. Deberían documentarse los elementos de entrada, los cuales 

deberían poder trazarse hasta llegar a su origen. A la hora de reunir la estimación de 

la duración, resulta útil obtener al mismo tiempo la estimación de los recursos 

asociados para utilizarlos como elementos de entrada en la planificación de los 

recursos. 

 

Cuando la estimación de la duración involucre una considerable incertidumbre, 

deberían evaluarse, documentarse y mitigarse los riesgos. En la estimación deberían 

contemplarse los riesgos restantes. 
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Cuando resulte necesario o apropiado, el cliente u otras partes interesadas 

deberían participar en la estimación de la duración. 

 

Desarrollo del programa: deberían identificarse los datos de entrada del 

desarrollo del programa y debería comprobarse su conformidad con las condiciones 

específicas del proyecto. A la hora de determinar el camino crítico, deberían tomarse 

en consideración las actividades con amplios plazos de entrega o de larga duración. 

Las actividades del camino crítico (el camino de mayor duración a través de la red) 

requieren una identificación explícita.  

 

Deberían implementarse formatos de programa normalizados, adecuados a las 

diferentes necesidades de los usuarios.  

 

Debería comprobarse la coherencia de las relaciones entre la estimación de la 

duración con las dependencias entre las actividades. Debería resolverse cualquier 

incoherencia halladas antes de finalizar y hacer públicos los programas. Los 

programas deberían identificar las actividades críticas y cuasi-críticas.  

 

El programa debería identificar aquellos acontecimientos que requieren 

elementos de entrada o decisiones específicos, o aquéllos para los cuales se prevén 

resultados importantes, tales como las evaluaciones del avance. En ocasiones, a éstos 

se los denomina acontecimientos clave o hitos. Las evaluaciones del avance deberían 

incluirse en el programa. 

 

El cliente y las demás partes interesadas deberían estar informados durante el 

desarrollo del programa y participar su desarrollo del programa cuando sea requerido. 

Deberían analizarse y tomarse en consideración en el programa los elementos de 

entrada externos (por ejemplo, elementos de entrada dependientes del cliente que se 

esperan durante el proyecto). 
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Al cliente y a las demás partes interesadas se les debe proporcionar programas 

apropiados a efectos informativos o, si fuera requerido, para su aprobación. 

 

Control del programa: la organización encargada del proyecto debería realizar 

revisiones periódicas del programa, según se define en el plan de gestión. Para 

asegurar un control adecuado de las actividades y los procesos del proyecto, así como 

de la información relacionada deberían establecerse los tiempos de revisión del 

programa y la frecuencia de recopilación de datos. 

 

El avance del proyecto debería analizarse para identificar tendencias o posibles 

incertidumbres en el trabajo restante del proyecto. En las evaluaciones del avance y 

las reuniones deberían utilizarse programas actualizados. Se deberían identificar, 

analizar y, de ser importantes, tratar las desviaciones con respecto al programa. 

 

Deberían identificarse las causas raíces de las variaciones con respecto al 

programa, tanto favorables como desfavorables. Deberían emprenderse acciones para 

asegurarse de que las variaciones desfavorables no afectan a los objetivos del 

proyecto. Las causas de las variaciones, tanto favorables como desfavorables, 

deberían utilizarse para aportar datos que sirvan de base para la mejora continua. 

 

Deberían determinarse las posibles repercusiones que los cambios en el 

programa tendrán en el presupuesto y los recursos del proyecto y en la calidad del 

producto. Las decisiones sobre las acciones que habrán de emprenderse, únicamente 

deberían tomarse basándose en hechos y tras haber analizado sus implicaciones para 

otros procesos y objetivos del proyecto. Los cambios que afecten a los objetivos del 

proyecto deberían acordarse con el cliente y con las partes interesadas pertinentes con 

anterioridad a su implementación. 
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Cuando se precisen acciones para tener en cuenta las variaciones, debería 

identificarse al personal involucrado, así como su función. Las revisiones del 

programa deberían coordinarse con los demás procesos del proyecto a la hora de 

desarrollar el plan del trabajo restante. 

 

Debería efectuarse un seguimiento de los elementos de entrada externos (por 

ejemplo, elementos de entrada dependientes del cliente que se esperan durante el 

proyecto). El cliente y las demás partes interesadas deberían mantenerse informados 

de cualquier cambio propuesto en el programa y deberían participar en la toma de 

aquellas decisiones que les afecten. 

 

5.2.5.4 Procesos Relacionados con el Costo 

 

Estimación de costos: deberían identificarse claramente todos los costos del 

proyecto (por ejemplo el costo de las actividades, los costos indirectos, los bienes y 

los servicios). La estimación de costos debería tener en cuenta las fuentes de 

información pertinentes y estar vinculada al desglose del proyecto. Debería 

verificarse la exactitud de la estimación de los costos a partir de experiencias 

anteriores y su aplicabilidad a las actuales condiciones del proyecto. Los costos 

deberían documentarse y poder realizarse su trazabilidad hasta llegar a sus orígenes. 

 

Debería prestarse mucha atención para presupuestar suficientes fondos para el 

establecimiento, la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión de la 

calidad.  

 

La estimación de los costos debería tener en cuenta las tendencias presentes y 

previstas del entorno económico (por ejemplo: inflación, impuestos y tipos de 

cambio). Cuando la estimación de los costos conlleve incertidumbres importantes, se 

debería identificar, evaluar, documentar y actuar sobre estas incertidumbres. En la 
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estimación debería incorporarse una provisión apropiada para las incertidumbres 

restantes, en ocasiones denominadas imprevisto. 

 

La estimación de los costos debería estar en un formato que permita crear y 

desarrollar presupuestos de acuerdo con los procedimientos de contabilidad 

generalmente aceptados, así como con las necesidades de la organización encargada 

del proyecto. 

 

Elaboración del presupuesto: el presupuesto del proyecto debería basarse en la 

estimación de los costos y en los programas, existiendo un procedimiento definido 

para su aprobación. 

 

El presupuesto debería ser coherente con los objetivos del proyecto y debería 

identificarse y documentarse cualquier suposición, incertidumbre o imprevisto. El 

presupuesto debería incluir todos los costos aprobados y estar en un formato 

adecuado para el control de los costos del proyecto. 

 

Control de costos: con anterioridad a la realización de cualquier gasto, debería 

establecerse, documentarse y comunicarse a los responsables de autorizar el trabajo o 

el gasto el sistema de control de costos y los procedimientos asociados. 

 

Deberían establecerse el calendario de revisiones y la frecuencia de 

recopilación de datos y de las previsiones. Esto asegura un adecuado control de las 

actividades del proyecto y la información relacionada. La organización encargada del 

proyecto debería verificar que el trabajo pendiente de concluir se puede llevar a cabo 

dentro del presupuesto remanente. Debería identificarse cualquier desviación del 

presupuesto y, si excede de unos límites definidos, se debería analizar y tratar la 

variación. 
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Las tendencias de los costos del proyecto deberían analizarse utilizando 

técnicas tales como el “análisis del valor obtenido”. Debería revisarse el plan de 

trabajo pendiente para identificar posibles incertidumbres.  

 

Deberían identificarse las causas raíces de las variaciones con respecto al 

presupuesto, tanto favorables como desfavorables. Deberían emprenderse acciones 

para asegurarse de que las variaciones desfavorables no afectan a los objetivos del 

proyecto. Las causas de las variaciones, tanto favorables como desfavorables, 

deberían utilizarse para aportar datos que sirvan como base para la mejora continua. 

 

Las decisiones relativas a las acciones que habrán de emprenderse únicamente 

deberían tomarse basándose en hechos y tras haber analizado las implicaciones para 

otros procesos y objetivos del proyecto. Los cambios en el costo del proyecto 

deberían ser debidamente aprobados y autorizados con anterioridad a la realización 

del gasto. Las revisiones de la previsión presupuestaria deberían coordinarse con los 

demás procesos del proyecto, a la horade desarrollar el plan del trabajo pendiente. 

 

Debería disponerse de la información necesaria para asegurar la oportuna 

concesión de fondos, información que debería facilitarse como elemento de entrada 

del proceso de control de los recursos. 

 

La organización encargada del proyecto debería llevar a cabo revisiones con 

regularidad de los costos del proyecto, como se define en el plan de gestión del 

proyecto, y debería tener en cuenta cualquier otra revisión financiera (por ejemplo, 

revisiones externas realizadas por partes interesadas pertinentes). 
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5.2.5.5 Procesos Relacionados con la Comunicación 

 

Planificación de la comunicación: las organizaciones originaria y encargada del 

proyecto deberían asegurarse de que se establecen procesos de comunicación 

apropiados para el proyecto y que hay comunicación en lo que respecta a la eficacia y 

la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. 

 

La planificación de la comunicación debería tener en cuenta las necesidades de 

la organización originaria, la organización encargada del proyecto, los clientes y las 

demás partes interesadas, y debería generar un plan de comunicación documentado. 

 

Este plan de comunicación debería definir la información que se comunicará 

formalmente, los medios utilizados para transmitirla y la frecuencia de la 

comunicación. En el plan de comunicación deberían definirse los requisitos relativos 

al propósito, la frecuencia, el cronograma y los registros de las reuniones. 

 

El formato, el lenguaje y la estructura de los documentos y los registros del 

proyecto deberían planificarse con el objeto de asegurar la compatibilidad. El plan de 

comunicación debería definir el sistema de gestión de la información, identificar 

quién enviará y recibirá la información, y hacer referencia a los procedimientos de 

control de los documentos, control de los registros y de protección pertinentes. El 

formato de los informes de evaluación del avance debería estar diseñado para resaltar 

las desviaciones con respecto al plan de gestión del proyecto. 

 

Gestión de la información: la organización encargada del proyecto debería 

identificar sus necesidades de información y debería establecer un sistema de gestión 

de la información documentado. 
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La organización encargada del proyecto también debería identificar las fuentes 

de información internas y externas. El modo de gestionar la información debería tener 

en cuenta las necesidades de las organizaciones encargada del proyecto y originaria. 

 

Con el objeto de gestionar la información del proyecto, deberían establecerse 

procedimientos que definan los controles para la elaboración, recopilación, 

identificación, clasificación, actualización, distribución, archivo, almacenamiento, 

protección, recuperación, periodo de conservación y disposición de la información. 

 

La información registrada debería indicar las condiciones imperantes en el 

momento en que se registró la actividad. Ello permitirá verificar la validez y la 

relevancia de la información con anterioridad a su utilización en otros proyectos. 

 

La organización encargada del proyecto debería asegurarse de la debida 

protección de la información, teniendo en cuenta la confidencialidad, la 

disponibilidad y la integridad de la información. 

 

La información debería ser apropiada para las necesidades de los receptores, y 

debería presentarse con claridad y distribuirse cumpliendo rigurosamente el 

cronograma. 

 

Todos los acuerdos, inclusive los informales, que afecten al desempeño del 

proyecto deberían documentarse formalmente. 

 

Deberían establecerse reglas y pautas para las reuniones, las cuales deberían ser 

apropiadas para el tipo de reunión. 

 

El orden del día de las reuniones debería distribuirse por anticipado e 

identificar, para cada uno de sus puntos, el personal cuya asistencia se requiere. 
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Las actas de las reuniones deberían incluir el detalle de las decisiones tomadas, 

las cuestiones pendientes y las acciones acordadas (incluyendo los plazos y el 

personal designado para llevarlas a cabo). Las actas deberían distribuirse entre las 

partes pertinentes dentro de un periodo acordado. 

 

La organización encargada del proyecto debería utilizar los datos, la 

información y los conocimientos para fijar y cumplir sus objetivos. Los directivos de 

la organización encargada del proyecto y la organización originaria deberían evaluar 

las ventajas derivadas de la utilización de la información, con el objeto de mejorar la 

gestión de la información. 

 

Control de la comunicación: el sistema de comunicación debería planificarse e 

implementarse. Debería realizarse su control, seguimiento y revisión para asegurarse 

de que continúa satisfaciendo las necesidades del proyecto. Debería prestarse especial 

atención a las interfaces entre funciones y organizaciones donde pueden producirse 

malentendidos y conflictos. 

 

5.2.5.6 Procesos Relacionados con el Riesgo 

 

Identificación de los riesgos: la identificación de los riesgos se debería realizar 

al comienzo del proyecto, durante las evaluaciones del avance y en otras ocasiones en 

las que se tomen decisiones importantes. Para tal fin, deberían utilizarse la 

experiencia y los datos históricos de proyectos anteriores que conserva la 

organización originaria. El resultado de este proceso debería registrarse en un plan de 

gestión del riesgo, el cual debería incluirse o hacerse referencia en el plan de gestión 

del proyecto. 

 

Deberían identificarse y registrarse los posibles riesgos derivados de las 

interacciones relacionadas con las actividades, los procesos y el producto, entre la 
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organización encargada del proyecto, la organización originaria y las partes 

interesadas. 

 

La identificación de los riesgos debería considerar no sólo los riesgos relativos 

al costo, el tiempo y el producto, sino también los riesgos en áreas tales como la 

calidad del producto, la protección, la fiabilidad, la responsabilidad legal profesional, 

la tecnología de la información, la seguridad, la salud y el medio ambiente. Esta 

identificación debería tener en cuenta cualquier requisito legal o reglamentario 

aplicable, tanto presente como previsto. Deberían analizarse las interacciones entre 

los distintos riesgos. También deberían identificarse los riesgos derivados de nuevas 

tecnologías y avances. 

 

Cualquier riesgo identificado con un impacto significativo debería 

documentarse, y debería designarse a una persona con la responsabilidad, la autoridad 

y los recursos para gestionarlo. 

 

Evaluación de los riesgos: la evaluación de los riesgos es el proceso de analizar 

y valorar los riesgos identificados para los procesos del proyecto y para el producto 

del proyecto. 

 

Deberían evaluarse todos los riesgos identificados. En esta evaluación, deberían 

tenerse en cuenta la experiencia y los datos históricos de proyectos anteriores. 

 

Deberían determinarse los criterios y las técnicas que habrán de utilizarse en la 

evaluación. Debería realizarse un análisis cualitativo, al cual debería seguir un 

análisis cuantitativo siempre quesea posible. 
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Nota: existen varios métodos cualitativos y cuantitativos de evaluación de los 

riesgos disponibles para efectuar dichos análisis. Generalmente se basan en la 

evaluación de la probabilidad de aparición y del impacto de los riesgos identificados. 

 

Deberían identificarse los niveles de riesgo aceptables para el proyecto y los 

medios para determinar cuándo se han sobrepasado los niveles de riesgo acordados.  

 

Los resultados de todos los análisis y valoraciones deberían registrarse y 

comunicarse al personal pertinente. 

 

Tratamiento de los riesgos: las soluciones para eliminar, mitigar, transferir, 

compartir o aceptar los riesgos y los planes para aprovechar las oportunidades 

deberían basarse preferentemente en tecnologías conocidas o en datos de la 

experiencia pasada. Los riesgos conscientemente aceptados deberían identificarse, y 

registrarse los motivos de su aceptación. 

 

Cuando se proponga una solución para un riesgo identificado, debería 

verificarse que su implementación no produce efectos indeseados ni introduce nuevos 

riesgos y que se considera el riesgo pendiente resultante. 

 

Cuando en los plazos o en el presupuesto se contemplen contingencias para 

hacer frente a los riesgos, éstos deberían identificarse y mantenerse por separado. 

 

Debería prestarse especial atención al desarrollo de soluciones para potenciales 

riesgos derivados de las interacciones entre la organización encargada del proyecto, la 

organización originaria y las partes interesadas en lo relativo a las actividades, los 

procesos y el producto. 
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Control de los riesgos: a lo largo de todo el proyecto, debería realizarse el 

seguimiento y control de los riesgos por medio de un proceso iterativo de 

identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos. 

 

El proyecto debería gestionarse teniendo en cuenta que siempre existen riesgos. 

Debería animarse al personal a prever e identificar los riesgos y a informar de ellos a 

la organización encargada del proyecto.  

 

Los planes de gestión del riesgo deberían mantenerse listos para su uso. Los 

informes sobre el seguimiento de los riesgos del proyecto deberían formar parte de las 

evaluaciones del avance. 

 

5.2.5.7 Procesos Relacionados con las Compras 

 

Planificación y control de las compras: debería elaborarse un plan de compras 

en el que se identifiquen y programen los productos que han de obtenerse, prestando 

atención a los requisitos del producto, incluyendo las especificaciones, el tiempo y el 

costo. 

 

Todos los productos utilizados como elementos de entrada del proyecto 

deberían estar sometidos a los mismos niveles de control de las compras, 

independientemente de si se han obtenido de proveedores externos o de la 

organización originaria (es decir, “internos”).Generalmente los productos externos se 

obtienen por contrato. Los productos “internos” se pueden obtener utilizando 

procedimientos y controles de adquisición interna. Para los productos “internos”, 

algunos de los controles de las compras que se describen más adelante se pueden 

simplificar. 
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Las compras deberían planificarse de forma que la organización encargada del 

proyecto pueda gestionar las interfaces e interacciones con los proveedores. 

 

Debería concederse un periodo adecuado para completar las actividades de los 

procesos relativos a las compras. Debería utilizarse la experiencia previa relacionada 

con desempeño de los proveedores para planificar en previsión de posibles 

problemas, como el suministro de artículos con largos plazos de entrega.  

 

Con el objeto de hacer posible un control adecuado de las compras, la 

organización encargada del proyecto debería realizar revisiones periódicas del avance 

de las compras, el cual debería compararse con el plan de compras y deberían tomarse 

medidas en caso necesario. Los resultados de las revisiones deberían ser elementos de 

entrada para las evaluaciones del avance. 

Documentación de los requisitos de las compras: los documentos de compra 

deberían identificar el producto, sus características, los requisitos apropiados del 

sistema de gestión de la calidad y la documentación asociada. También deberían 

incluir la responsabilidad de las compras, los costos, las fechas de entrega del 

producto, los requisitos de auditoría (cuando sea necesario) y el derecho de acceso a 

las instalaciones del proveedor. Debería asegurarse que, en los documentos de 

compra, se tienen en cuenta los requisitos del cliente. 

 

Los documentos de la oferta (por ejemplo, “Solicitud de presupuesto”) deberían 

estructurarse de modo que faciliten la obtención de respuestas comparables y 

completas de los posibles proveedores.  

 

Antes de su distribución, los documentos de compra deberían revisarse para 

verificar que todos los requisitos relacionados con el producto y cualquier otro 

aspecto (tal como la responsabilidad de las compras) están completamente 

especificados. 
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Evaluación de proveedores: los proveedores del proyecto deberían evaluarse. 

La evaluación debería contemplar todos los aspectos de un proveedor que puedan 

tener un impacto en el proyecto, tales como la experiencia técnica, la capacidad de 

producción, los plazos de entrega, el sistema de gestión de la calidad y la estabilidad 

financiera. 

 

La organización encargada del proyecto debería mantener un registro de 

proveedores aprobados. Cuando sea pertinente, la organización originaria también 

puede mantener un registro y comunicarlo a la organización encargada del proyecto. 

 

Contratación: debería existir un proceso para que la organización encargada del 

proyecto contrate a proveedores del proyecto. Éste debería incluir la comunicación al 

proveedor de los requisitos del sistema de gestión de la calidad del proyecto y, 

cuando sea aplicable, también de la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

 

En la evaluación de las ofertas, deberían identificarse y tomarse en 

consideración todas las desviaciones respecto de la especificación en una propuesta 

del proveedor. Las desviaciones respecto de la especificación y las recomendaciones 

de mejora deberían ser aprobadas por las mismas funciones que llevaron a cabo la 

revisión y aprobación originales de la especificación. 

 

La evaluación del costo de las ofertas debería basarse no sólo en el precio de los 

proveedores, sino también en otros costos asociados tales como el costo de operación, 

mantenimiento, honorarios de licencia, transporte, seguro, derechos de aduana, 

variación de los tipos de cambio, inspección, auditorías y resolución de desviaciones. 

 

Deberían revisarse los documentos contractuales para asegurarse de que 

incluyen los resultados de cualquier negociación previa al contrato llevada a cabo con 

el proveedor.  
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Antes de contratar el suministro de un producto, debería evaluarse el sistema de 

gestión de la calidad del proveedor. 

 

Control del contrato: el control del contrato comienza en el momento de firmar 

el contrato o en el momento en que se alcanza un acuerdo de principio para adjudicar 

el contrato, como por ejemplo una carta de intenciones. Debería implementarse un 

sistema para asegurarse de que se cumplen las condiciones del contrato, incluyendo 

las fechas de vencimiento y los registros. 

 

El control del contrato debería incluir el establecimiento de las relaciones 

contractuales apropiadas y la integración de los resultados de estas relaciones en la 

gestión global del proyecto. 

 

Debería realizarse el seguimiento del desempeño del proveedor para asegurarse 

de que cumple las condiciones del contrato. Deberían comunicarse al proveedor los 

resultados del seguimiento a modo de retroalimentación y debería acordarse cualquier 

acción necesaria. 

 

Antes de proceder al cierre del contrato, debería verificarse que se han 

cumplido todas las condiciones del contrato y que se ha obtenido la retroalimentación 

sobre el desempeño del proveedor con el objeto de actualizar el registro de 

proveedores aprobados. 

 

5.2.6 Medición, Análisis y Mejora 

 

5.2.6.1 Procesos Relacionados con la Mejora 

 

La organización originaria y la organización encargada del proyecto deberían 

utilizar los resultados de la medición y el análisis de los datos derivados de los 
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procesos del proyecto y aplicar acciones correctivas, acciones preventivas y métodos 

para la prevención de pérdidas para permitir la mejora continua en los proyectos 

presentes y futuros. Los procesos relacionados con la mejora son: la medición y el 

análisis, y las acciones correctivas, las acciones preventivas y la prevención de 

pérdidas. 

 

Medición y Análisis: la organización originaria necesita asegurarse de que la 

medición, recopilación y validación de datos es eficaz y eficiente para mejorar el 

desempeño de la organización e incrementar la satisfacción del cliente y otras partes 

interesadas.  

 

Algunos ejemplos de medición del desempeño son: la evaluación de actividades 

y procesos individuales, la auditoría, las evaluaciones de los recursos reales 

utilizados, junto con el costo y el tiempo, comparados con la estimación inicial, las 

evaluaciones del producto, la evaluación del desempeño del proveedor, el logro de los 

objetivos del proyecto, y la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. 

 

La dirección de la organización encargada del proyecto debería asegurarse de 

que se analizan los registros de las no conformidades y la disposición de las no 

conformidades de los procesos y el producto del proyecto para ayudar en el 

aprendizaje y proporcionar datos para las actividades de mejora. La organización 

encargada del proyecto, conjuntamente con el cliente, deberían decidir qué no 

conformidades deberían registrarse y qué acciones correctivas controlarse. 

 

Mejora Continua: 

 

 Mejora continua por parte de la organización originaria: la organización 

originaria debería definir la información que necesita para aprender de los proyectos 
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y debería establecer un sistema para la identificación, la recopilación, el 

almacenamiento, la actualización y la recuperación de información de los proyectos. 

 

La organización originaria debería asegurarse de que el sistema de gestión de la 

información para sus proyectos está diseñado para identificar y recopilar información 

pertinente del proyecto, con el objeto de mejorar los procesos de gestión de los 

proyectos.  

 

La organización originaria debería mantener una lista de todos los riesgos 

significativos identificados en sus proyectos.  

 

La organización originaria debería asegurarse de que la información pertinente 

se utiliza en otros proyectos que emprenda. La información pertinente necesaria para 

aprender de los proyectos se deriva de la información contenida dentro del propio 

proyecto, incluyendo la retroalimentación de los clientes y de otras partes interesadas. 

También se deriva información de otras fuentes tales como libros de registro del 

proyecto, informes de cierre apropiados, quejas, resultados de auditorías, análisis de 

los datos, acciones correctivas y preventivas, y revisiones del proyecto. Antes de 

utilizar esta información, la organización originaria debería verificar su validez. 

 

Justo antes de cerrar el proyecto, la organización originaria debería llevar a 

cabo revisiones documentadas del desempeño del proyecto, resaltando la experiencia 

del proyecto que podría ser utilizada por otros proyectos. El plan de gestión del 

proyecto debería utilizarse como marco de referencia para la realización de la 

revisión. Si es posible, estas revisiones deberían contar con la participación del 

cliente y de otras partes interesadas pertinentes. 
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Nota: en los proyectos de largo plazo deberían considerarse las revisiones 

intermedias, para recopilar información de manera más eficaz, y permitir las mejoras 

oportunas. 

 

 Mejora continua por parte de la organización encargada del proyecto: la 

organización encargada del proyecto debería diseñar el sistema de gestión de la 

información del proyecto con el objeto de implementar los requisitos especificados 

aprender del proyecto por parte de la organización originaria.  

 

La organización encargada del proyecto debería asegurarse de que la 

información que proporciona a la organización originaria es exacta y completa. 

 

La organización encargada del proyecto debería implementar mejoras 

utilizando información pertinente para el proyecto derivada del sistema anteriormente 

mencionado establecido por la organización originaria. 

 

5.3 Descripción de los componentes necesarios para el desarrollo del plan de 

aseguramiento de la calidad de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 

10005:2005 “Sistema de Gestión de la Calidad- Directrices para los Planes de la 

Calidad” 

 

La Norma ISO 10005:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices 

para los Planes de la Calidad”, refiere los pasos para el desarrollo de un plan de 

calidad, la cual se tomó como apoyo para elaborar el plan de aseguramiento de la 

calidad del proceso construcción de cajones hidráulicos de la empresa Construcciones 

A.B.. A continuación se describen los pasos: 
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5.3.1 Identificación de la necesidad de un Plan de la Calidad 

 

La organización debería identificar qué necesidades podría tener de planes de la 

calidad. Hay varias situaciones en que los planes de la calidad pueden ser útiles o 

necesarios, por ejemplo: 

 

1. Mostrar cómo el sistema de gestión de la calidad de la organización se aplica 

a un caso específico. 

2. Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o del cliente. 

3. En el desarrollo y validación de nuevos productos o proceso. 

4. Demostrar, interna y/o externamente, cómo se cumplirá con los requisitos de 

calidad. 

5. Organizar y gestionar actividades para cumplir los requisitos de calidad y 

objetivos de la calidad. 

6. Optimizar el uso de recursos para el cumplimiento de los objetivos de la 

calidad. 

7. Minimizar el riesgo de no cumplir los requisitos de calidad. 

8. Utilizarlos como base para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los 

requisitos para la calidad. 

9. En ausencia de un sistema de la gestión de calidad documentado. 

 

5.3.2 Entradas para el Plan de la Calidad 

 

Una vez que la organización ha decidido desarrollar un Plan de la Calidad, se 

deberían identificar las entradas para la preparación del mismo: 

 

1. Los requisitos para el caso específico. 

2. Los requisitos para el plan de la calidad, incluyendo aquellos en 

especificaciones del cliente, legales, reglamentarias y de la industria. 
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3. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización. 

4. La evaluación de riesgos para el caso específico. 

5. Los requisitos y disponibilidad de recursos. 

6. Información sobre las necesidades de aquellos que tienen el compromiso de 

llevar a cabo actividades cubiertas por el plan de la calidad. 

7. Información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizarán 

el plan de la calidad. 

8. Otros planes de la calidad pertinentes. 

9. Otros planes relevantes, tales como otros planes de proyecto, planes 

ambientales, de salud y seguridad, de protección y de gestión de la información. 

 

5.3.3 Alcance del Plan de la Calidad 

 

La organización debería determinar qué será cubierto por el Plan de la Calidad 

y qué está o será cubierto por otros documentos. Debería evitarse la duplicación 

innecesaria. 

 

El alcance del Plan dependerá de varios factores, incluyendo los siguientes: 

 

1. Los procesos y características de calidad que son particulares al caso 

específico, y por lo tanto necesitarán ser incluidos.  

2. Los requisitos de los clientes u otras partes interesadas (internas o externas) 

para la inclusión de procesos no particulares al caso específico, pero necesarios para 

que ellos tengan confianza en que sus requisitos serán cumplidos. 

3. El grado en el cual el plan de la calidad está apoyado por un sistema de 

gestión de calidad documentado. 

 

Donde no hayan sido establecidos procedimientos de Gestión de la Calidad, 

pudiera ser necesario que sean desarrollados para apoyar al Plan de la Calidad.  
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5.3.4 Preparación del Plan de la Calidad 

 

5.3.4.1 Iniciación 

 

La persona responsable de la preparación del plan debería ser claramente 

identificada. El Plan de la Calidad debería ser preparado con la participación del 

personal involucrado en el caso específico, tanto de dentro de la organización como, 

conforme sea apropiado, de partes externas. 

 

Cuando se prepare un Plan de la Calidad, las actividades de gestión de la 

calidad aplicables al caso específico deberían estar definidas y, donde sea necesario, 

documentadas. 

 

5.3.4.2 Documentación del Plan de la Calidad 

 

El Plan de la Calidad debería indicar cómo van a llevarse a cabo las actividades 

requeridas, ya sea directamente o por referencia a los procedimientos documentados 

apropiados u otros documentos (por ejemplo planes de proyecto, instrucciones de 

trabajo, listas de verificación, aplicaciones informáticas). Donde un requisito dé como 

resultado una desviación de los sistemas de gestión de la organización, esta 

desviación debería ser justificada y autorizada.  

 

Gran parte de la documentación genérica necesaria puede ya estar contenida en 

la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo su Manual de la 

Calidad y los procedimientos documentados. Puede ser necesario que esta 

documentación sea seleccionada, adaptada y/o complementada. El Plan de la Calidad 

debería mostrar cómo se aplican los procedimientos documentados genéricos de la 

organización o, en su defecto, cómo se modifican o sustituyen por procedimientos del 

plan de la calidad. 
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5.3.4.3 Responsabilidades 

 

Al preparar el Plan de la Calidad, la organización debería acordar y definir las 

funciones, responsabilidades y obligaciones respectivas tanto en el interior de la 

organización como con el cliente, las autoridades reglamentarias u otras partes 

interesadas. Quienes administran el plan deberían asegurarse de que las personas a las 

que hace referencia son conscientes de los objetivos de la calidad y de cualesquiera 

asuntos de calidad o controles específicos requeridos por el Plan de la Calidad. 

 

5.3.4.4 Coherencia y compatibilidad 

 

El contenido y formato del Plan de la Calidad debería ser coherente con el 

alcance del plan de la calidad, los elementos de entrada del plan y las necesidades de 

los usuarios previstos. El nivel de detalle en el plan debería ser coherente con 

cualquier requisito acordado con el cliente, el método de operación de la organización 

y la complejidad de las actividades a ser desempeñadas. La necesidad de 

compatibilidad con otros planes también debería ser considerada. 

 

5.3.4.5 Presentación y estructura 

 

La presentación del Plan de la Calidad puede tener diversas formas, por 

ejemplo una simple descripción textual, una tabla, una matriz de documentos, un 

mapa de procesos, un diagrama de flujo de trabajo o un manual. Cualquiera de ellas 

puede presentarse en formatos electrónicos o en papel. 

 

El Plan de la Calidad puede dividirse en varios documentos, cada uno de los 

cuales representa un plan para un aspecto distinto. El control de las interfaces entre 

los diferentes documentos necesita estar claramente definido. Los ejemplos de estos 
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aspectos incluyen el diseño, las compras, la producción, el control del proceso, o las 

actividades particulares (tales como el ensayo/prueba de aceptación).  

 

Una organización puede desear preparar un plan de la calidad que sea conforme 

a los requisitos aplicables de la Norma ISO 9001.  

 

5.3.5 Contenido del Plan de la Calidad 

 

La Norma ISO 10005:2005 describe, lo que debe comprender la elaboración y 

presentación de un Plan de la Calidad. A continuación se muestra el contenido: 

 

5.3.5.1 Alcance 

 

El alcance debería estar expresado claramente en el Plan de la Calidad. Esto 

debe incluir: una declaración simple del propósito y el resultado esperado del caso 

específico; los aspectos del caso específico al cual se aplicará, incluyendo las 

limitaciones particulares a su aplicabilidad y las condiciones de su validez (por 

ejemplo dimensiones, intervalo de temperatura, condiciones de mercado, 

disponibilidad de recursos o estado de certificación de los sistemas de gestión de la 

calidad). 

 

5.3.5.2 Objetivos de la Calidad 

 

El Plan de la Calidad debería declarar los objetivos de la calidad para el caso 

específico y cómo se van a lograr. Estos objetivos de la calidad deberían ser 

expresados en términos medibles. 

 

 



115 

 

 

 

9
3
 

5.3.5.3 Responsabilidades de la Dirección 

 

El Plan de la Calidad debería identificar a los individuos dentro de la 

organización que son responsables de lo siguiente: 

 

1. Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de gestión de la 

calidad o el contrato sean planificadas, implementadas y controladas, y se dé 

seguimiento a su progreso. 

2. Determinar la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes al caso 

específico. 

3. Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones, 

subcontratistas y clientes afectados, y de resolver problemas que surjan en las 

interfaces entre dichos grupos. 

4. Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas. 

5. Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema de gestión 

de la calidad de la organización. 

6. Controlar las acciones correctivas y preventivas. 

7. Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la calidad. 

 

5.3.5.4 Control de Documentos y Datos 

 

Para documentos y datos aplicables al caso específico, se debe indicar: cómo 

serán identificados los documentos y datos; por quién serán revisados y aprobados los 

documentos y datos; a quién se le distribuirán o se le notificará la disponibilidad de 

los documentos y como se puede tener acceso a los mismos. 

 

 

 

 



116 

 

 

 

9
3
 

5.3.5.5 Control de los Registros 

 

El Plan de la Calidad debería declarar qué registros deberían establecerse y 

cómo se mantendrán. Dichos registros podrían incluir registros de revisión del diseño, 

registros de inspección y ensayo/prueba, mediciones de proceso, órdenes de trabajo, 

dibujos, actas de reuniones.  

 

5.3.5.6 Recursos 

 

1. Provisión de Recursos: se deberían definir el tipo y cantidad de recursos 

necesarios para la ejecución exitosa del plan. Estos recursos pueden incluir 

materiales, recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo.  

 

2. Materiales: cuando hay características específicas para materiales requeridos 

(materias primas y/o componentes), deberán declararse o hacer referencia a las 

especificaciones o normas con las cuales los materiales tienen que ser conformes. 

 

3. Recursos Humanos: se debería especificar, donde sea necesario, las 

competencias particulares requeridas para las funciones y actividades definidas dentro 

del caso específico. El plan de la calidad debería definir cualquier formación 

específica u otras acciones requeridas en relación con el personal.  

 

4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo: se deberían indicar los requisitos con 

respecto a la instalación para la construcción o el servicio, espacio de trabajo, 

herramientas y equipo, tecnología de información y comunicación, servicios de apoyo 

y equipo de transporte necesarios para su terminación con éxito. Donde el ambiente 

de trabajo tiene un efecto directo sobre la calidad del producto o proceso, el plan de la 

calidad puede necesitar especificar las características ambientales particulares. 
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5.3.5.7 Requisitos 

 

El Plan de la Calidad debería incluir o hacer referencia a los requisitos a ser 

cumplidos para el caso específico. Puede incluirse una perspectiva general sencilla de 

los requisitos para ayudar a los usuarios a entender el contexto de su trabajo, por 

ejemplo el bosquejo de un proyecto. En otros casos, puede ser necesaria una lista 

exhaustiva de requisitos, desarrollada a partir de los documentos de entrada. El Plan 

de la Calidad debería indicar cuándo, cómo y por quién serán revisados los requisitos 

para el sao especifico. 

 

5.3.5.8 Comunicación con el Cliente 

 

El Plan de la Calidad debería indicar: quién es responsable de la comunicación 

con el cliente en casos particulares; los medios a utilizar para la comunicación con el 

cliente; cuando corresponda, las vías de comunicación y los puntos de contacto para 

clientes o funciones específicos; los registros a conservar de la comunicación con el 

cliente; el proceso a seguir cuando se reciba una felicitación o queja de un cliente. 

 

5.3.5.9 Diseño y Desarrollo 

 

1. Proceso de Diseño y Desarrollo: Se debería incluir o hacer referencia al plan 

o planes para el diseño y desarrollo. Conforme sea apropiado, debería tener en cuenta 

los códigos aplicables, normas, especificaciones, características de calidad y 

requisitos reglamentarios. Debería identificar los criterios por los cuales deberían 

aceptarse los elementos de entrada y los resultados del diseño y desarrollo, y cómo, 

en qué etapa o etapas, y por quién deberían revisarse, verificarse y validarse los 

resultados. 
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2. Control de Cambios del Diseño y Desarrollo: El Plan de la Calidad debería 

indicar: cómo se controlarán las solicitudes de cambios al diseño y desarrollo; quién 

está autorizado para iniciar la solicitud de cambio; cómo se revisarán los cambios en 

términos de su impacto; quién está autorizado para aprobar o rechazar cambios y 

cómo se verificará la implementación de los cambios. 

 

En algunos casos puede no haber requisito para el diseño y desarrollo. Sin 

embargo, aún puede existir una necesidad de gestionar los cambios a los diseños 

existentes. 

 

5.3.5.10 Compras 

 

El Plan de la Calidad debería definir lo siguiente: 

 

1. Las características críticas de los productos comprados que afecten a la 

calidad del producto de la organización. 

 

2. Cómo se van a comunicar esas características a los proveedores, para 

permitir el control adecuado a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o 

servicio. 

 

3. Los métodos a utilizar para evaluar, seleccionar y controlar a los 

proveedores. 

 

4. Donde sea apropiado, los requisitos para los planes de la calidad del 

proveedor y otros planes, y su referencia 
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5. Los métodos a utilizar para satisfacer los requisitos pertinentes de 

aseguramiento de la calidad, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios que 

apliquen a los productos comprados. 

 

6. Cómo pretende verificar la organización la conformidad del producto 

comprado respecto a los requisitos especificados. 

 

7. Las instalaciones y servicios requeridos que serán contratados externamente. 

 

5.3.5.11 Producción y Prestación del Servicio 

 

La producción y prestación del servicio forman parte principal del plan de 

calidad conjuntamente con los procesos de seguimiento y control. Los procesos 

involucrados variarán, dependiendo de la naturaleza del trabajo. Puede ser necesario 

verificar los procesos de producción y servicio, para asegurarse de que son capaces de 

producir los resultados requeridos; dicha verificación debería llevarse a cabo siempre 

si el resultado de un proceso no puede ser verificado por un seguimiento o medición 

subsiguiente. 

 

El Plan de la Calidad debería identificar los elementos de entrada, las 

actividades de realización y los resultados requeridos para llevar a cabo la producción 

y/o la prestación del servicio. Conforme sea apropiado, el Plan de la Calidad debería 

incluir o hacer referencia a lo siguiente: 

 

1. Las etapas del proceso. 

 

2. Los procedimientos documentados e instrucciones de trabajo pertinentes. 
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3. Las herramientas, técnicas, equipo y métodos a utilizar para lograr los 

requisitos especificados, incluyendo los detalles de cualquier certificación necesaria 

de material, producto o proceso. 

 

4. Las condiciones controladas requeridas para cumplir con los acuerdos 

planificados. 

 

5. Los mecanismos para determinar el cumplimiento de tales condiciones, 

incluyendo cualquier control estadístico u otros controles del proceso especificados. 

 

6. Los detalles de cualquier calificación y/o certificación necesaria del 

personal. 

 

7. Los criterios de entrega del trabajo o servicio. 

 

8. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

 

9. Los códigos y prácticas industriales. 

 

Cuando la instalación o la puesta en servicio sean un requisito, el Plan de la 

Calidad debería indicar cómo será instalado el producto y qué características tienen 

que ser verificadas y validadas en ese momento.  

 

5.3.5.12 Identificación y Trazabilidad 

 

Donde sea apropiada la identificación del producto, se deberían definir los 

métodos a utilizar. Cuando la trazabilidad sea un requisito, se debería definir su 

alcance y extensión, incluyendo cómo serán identificados los productos afectados.  
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El Plan de la Calidad debería indicar: cómo se van a identificar los requisitos de 

trazabilidad contractuales, legales y reglamentarios, y cómo se van a incorporar a los 

documentos de trabajo; qué registros se van a generar respecto a dichos requisitos de 

trazabilidad, y cómo se van a controlar y distribuir; los requisitos y métodos 

específicos para la identificación del estado de inspección y de ensayo/prueba de los 

productos. 

 

5.3.5.13 Propiedad del Cliente 

 

El Plan de la Calidad debería indicar: 

 

1. Cómo se van a identificar y controlar los productos proporcionados por el 

cliente (tales como material, herramientas, equipo de ensayo/prueba, software, datos, 

información, propiedad intelectual o servicios). 

 

2. Los métodos a utilizar para verificar que los productos proporcionados por el 

cliente cumplen los requisitos especificados. 

 

3. Cómo se controlarán los productos no conformes proporcionados por el 

cliente. 

 

4. Cómo se controlará el producto dañado, perdido o inadecuado. 

 

5.3.5.14 Preservación del Producto 

 

El Plan de la Calidad debería indicar: los requisitos para la manipulación, 

almacenamiento, embalaje y entrega, y como se van a cumplir estos requisitos y 

cómo se entregará el producto en el sitio especificado (si la organización va a ser 
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responsable de la entrega), de forma tal que asegure que sus características requeridas 

no se degraden. 

 

5.3.5.15 Control del Producto no Conforme 

 

El Plan de la Calidad debería definir cómo se va a identificar y controlar el 

producto no conforme para prevenir un uso inadecuado, hasta que se complete una 

eliminación apropiada o una aceptación por concesión. Éste podría necesitar definir 

limitaciones específicas, tales como el grado o tipo de reproceso o reparación 

permitida, y cómo se autorizará el mencionado reproceso o reparación. 

 

5.3.5.16 Seguimiento y Medición 

 

Los procesos de seguimiento y medición proporcionan los medios por los 

cuales se obtendrá la evidencia objetiva de la conformidad. En algunos casos, los 

clientes solicitan la presentación de los planes de seguimiento y medición 

(generalmente denominados "planes de inspección y ensayo/prueba") solos, sin otra 

información del plan de la calidad, como una base para dar seguimiento a la 

conformidad con los requisitos especificados. 

 

5.3.5.17 Auditoria 

 

Las auditorias pueden utilizarse para varios propósitos, tales como: dar 

seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad; dar 

seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados; la vigilancia 

de los proveedores de la organización y proporcionar una evaluación objetiva 

independiente, cuando se requiera, para cumplir las necesidades de los clientes u otras 

partes interesadas. 
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El Plan de la Calidad debería identificar las auditorías a ser llevadas a cabo para 

el caso específico, la naturaleza y extensión de dichas auditorias y cómo deberían 

utilizarse los resultados de las auditorias. 

 

5.3.6 Revisión, aceptación e implementación del Plan de la Calidad 

 

5.3.6.1 Revisión y aceptación del Plan de la Calidad 

 

El Plan de la Calidad debería ser revisado respecto a su adecuación y eficacia, y 

ser formalmente aprobado por una persona autorizada o por un grupo que incluya 

representantes de las funciones pertinentes dentro de la organización. 

 

En situaciones contractuales, puede ser necesario que la organización presente 

el plan de la calidad al cliente para su revisión y aceptación, ya sea como parte de un 

proceso de consulta previo al contrato o después de que el contrato sea adjudicado. 

Una vez que se adjudica el contrato, el plan de la calidad debería ser revisado y, 

donde sea apropiado, revisado para reflejar cualquier cambio en los requisitos que 

pudiera haber ocurrido como resultado de la consulta previa al contrato. 

 

Cuando un proyecto o contrato se lleve a cabo en etapas, puede esperarse que la 

organización presente al cliente un Plan de la Calidad para cada etapa, previamente al 

inicio de esa etapa. 

 

5.3.6.2 Implementación del Plan de la Calidad 

 

En la implementación del Plan de la Calidad, la organización debería considerar 

los siguientes asuntos: 
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1. Distribución del Plan de la Calidad: el plan debería distribuirse a todo el 

personal pertinente. Se debería tener cuidado para distinguir entre copias que se 

distribuyen bajo las provisiones del control de los documentos (a ser actualizadas 

conforme sea apropiado), y aquellas que se proporcionan sólo para información. 

 

2. Formación en el uso de los Planes de la Calidad: en algunas organizaciones, 

por ejemplo en aquellas comprometidas con la gestión de proyectos, los planes de la 

calidad pueden utilizarse como una parte rutinaria del sistema de gestión de la 

calidad. Sin embargo en otras, los planes de la calidad podrían utilizarse sólo 

ocasionalmente. En este caso, podría ser necesaria una formación especial para 

ayudar a los usuarios a aplicar el plan de la calidad correctamente. 

 

3. Dar seguimiento a la conformidad con los Planes de la Calidad: la 

organización es responsable de dar seguimiento a la conformidad con cada plan de la 

calidad que realice. Esto puede incluir: la supervisión operativa de los acuerdos 

planificados. La revisión de los hitos, y auditorias.  

 

Cuando se utilizan muchos planes de la calidad a corto plazo, las auditorias 

generalmente se efectúan sobre una base de muestreo. Cuando los planes de la 

calidad se presentan a los clientes u otras partes externas, estas partes podrían 

establecer disposiciones para dar seguimiento a la conformidad con los planes de la 

calidad. Se lleve a cabo por partes internas o externas, dicho seguimiento puede 

ayudar a: 

 

1. Evaluar el compromiso de la organización respecto a la implementación 

eficaz del plan de la calidad. 

 

2. Evaluar la implementación práctica del plan de la calidad. 
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3. Determinar dónde pueden surgir riesgos en relación con los requisitos del 

caso específico. 

 

4. Tomar acciones correctivas o preventivas conforme sea apropiado. 

 

5. Identificar oportunidades para la mejora en el plan de la calidad y las 

actividades asociadas. 

 

5.3.6.3 Revisión del Plan de la Calidad 

 

La organización debería revisar el Plan de la Calidad: 

 

1. Para reflejar cualquier cambio a los elementos de entrada del plan de la 

calidad, incluyendo: el caso específico para el cual se ha establecido el plan de la 

calidad, los procesos para la realización del producto, el sistema de gestión de la 

calidad de la organización, y los requisitos legales y reglamentarios. 

 

2. Para incorporar al plan de la calidad las mejoras acordadas: una o varias 

personas autorizadas deberían revisar los cambios al plan de la calidad con respecto a 

su impacto, adecuación y eficacia. las revisiones al plan de la calidad deberían 

ponerse en conocimiento de todos los involucrados en su uso. Conforme sea 

necesario, deberían revisarse cualesquiera documentos que estén afectados por los 

cambios en el plan de la calidad. 

 

La organización debería considerar cómo y bajo qué circunstancias la 

organización autorizaría una desviación del plan de la calidad, incluyendo: quién 

tendrá la autoridad para solicitar dichas desviaciones, cómo se hará tal solicitud, qué 

información se va a proporcionar y en qué forma, y a quién se identificará como que 

tiene la responsabilidad y autoridad para aceptar o rechazar tales desviaciones.  
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Un Plan de la Calidad debería tratarse como un elemento de la configuración, y 

debería estar sujeto a la gestión de la configuración. 

 

5.3.6.4 Retroalimentación y mejora 

 

Donde sea apropiado, la experiencia obtenida de la aplicación de un Plan de la 

Calidad debería revisarse y la información se debería utilizar para mejorar planes 

futuros o el propio sistema de gestión de la calidad. 

 

5.3.7  Retroalimentación y mejora del plan de aseguramiento de la calidad 

 

Donde sea apropiado, la experiencia obtenida de la aplicación de un Plan de la 

Calidad debería revisarse y la información se debería utilizar para mejorar planes 

futuros o el propio sistema de gestión de la calidad. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

En este capítulo se propone un plan para el aseguramiento de la calidad, con la 

finalidad de mejorar el proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos” para la 

empresa Construcciones A.B, C.A.; el cual estará basado en los lineamientos de la 

Norma ISO 10005:2005,  

 

6.1 Título de la Propuesta 

 

Plan para el aseguramiento de la calidad del proceso de Construcción de 

“Cajones Hidráulicos”, basado en los lineamientos de la Norma ISO 10005:2005 para 

la empresa Construcciones A.B, C.A. 

 

6.2 Justificación 

 

Debido a las deficiencias presentes en el proceso de construcción de “Cajones 

Hidráulicos” de la empresa Construcciones A.B, C.A., en cuanto a la calidad y 

documentación, surge la necesidad de proponer un plan para el aseguramiento de la 

calidad, a fin de mejorar la calidad del procesos, lograr satisfacer las necesidades de 

sus clientes y garantizar un mejor servicio y calidad en sus productos. 

 

6.3 Objetivo de la Propuesta 

 

Realizar la documentación adecuada de los procesos y actividades que se 

realizan en el proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos”, con relación al 

aseguramiento de la calidad basado en los lineamientos de la Norma ISO 10005:2005. 
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6.4 Alcance 

 

El alcance de esta propuesta abarca la elaboración de un Plan de la Calidad para 

el proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos” de la empresa Construcciones 

A.B, C.A., en Ciudad Bolívar – Estado Bolívar, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la Norma ISO 10005:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad – 

Directrices para los Planes de la Calidad”.  

 

6.5 Plan para el aseguramiento de la calidad del proceso 

 

En la tabla 6.2 se muestra el plan para el aseguramiento de la calidad del 

proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos”, basado en los lineamientos de la 

Norma ISO 10005:2005 para la empresa Construcciones A.B, C.A. 
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Tabla 6.1. Plan de Aseguramiento de la Calidad. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 
Plan para el Aseguramiento de la Calidad del proceso de construcción “Cajones Hidráulico” de la empresa Construcciones A.B, C.A., 

CAB – PFC – 001 
Proyecto: Proceso de Construcción de 

“Cajones Hidráulicos” 
Originado por: 

Barroso R., y Bolívar M. 
Aprobado por: Rev.: 0 Fecha: 25/01/2017 

Actividad Descripción 
Documento/ 

procedimiento 

Área/  

Dpto. 

Alcance 

El objeto del Plan es asegurar la calidad del Proceso de Construcción de “Cajones 

Hidráulicos”, producto y procesos. El mismo se enmarca dentro de los parámetros 

establecidos por la Norma ISO 10005:2005 “Sistema de Gestión de la Calidad – 

Directrices para los Planes de Calidad”.  

CAB – AC – 001 
Dirección y Oficina 

de proyecto 

Objetivos de la 

calidad 

Asegurar la Calidad del Proceso de Construcción de “Cajones Hidráulicos”, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes y creando oportunidades de mejoras en 

dicho proceso. 

CAB – AB – 001 

Coordinación 

Normalización y 

Oficina de proyectos 

Responsabilidades 

de la dirección 

Se describirán los roles y responsabilidades del personal en cada área involucrada en la 

planificación y ejecución del proceso de construcción, esta descripción estará 

disponible en los documentos de referencia.  

CAB – AB –  002 

Departamento de 

RRHH y 

Coordinación de 

normalización  

Documentación 

La documentación será llevada en una carpeta, la cual tendrá en red y podrá ser vista 

por otras gerencias encargadas del plan a través de las computadoras que posean en 

cada oficina del servidor de la empresa, y asegurarse que cada versión se encuentre 

disponible en los puestos de trabajo que lo requieran. La persona encargada entrega una 

copia de las fichas al responsable de ejecutar la actividad y explica los requisitos y las 

prácticas a realizar. Se debe asegurar la comprensión por parte del responsable que 

estará a cargo de ejecutar la actividad y dar seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido en las fichas. 

CAB – AB –  003 
Coordinación de 

normalización 

Registros 

Los comentarios deben ser registrados dentro del espacio o formato establecido, todas 

las versiones del requerimiento deben ser almacenadas en formato en digital en una 

carpeta del servidor de la empresa. Además, se debe contar con un requisito en físico, 

el cual debe estar firmado y será archivado en carpetas identificadas por proceso 

realizado, estos deben ser digitalizados y almacenado dentro del servidor de la 

empresa. 

CAB – AB – 004 
Coordinación de 

normalización 

Recursos 

Estarán conformados los jefes de cada área de producción y parte de la gerencia 

involucrada en el proceso, la empresa debe contar con la infraestructura adecuada y 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios requeridos, 

contando con espacio de trabajos adecuado, así como con los equipos apropiados para 

realizar los diferentes procesos y contar con las metodologías de mantenimiento para 

cada uno, las cuales deben ser documentadas. Asimismo se debe contar con la 

tecnología adecuada y los recursos financieros y tangibles que posee la empresa. 

CAB – AC – 001 

Departamento de 

RRHH, Oficina de 

proyectos y Coord. 

de normalización 
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Continuación de la tabla 6.1 

Plan para el Aseguramiento de la Calidad del proceso de construcción de “Cajones Hidráulico” de la empresa Construcciones A.B, C.A., 

CAB – PFC – 001 

Proyecto: 

Proceso de Construcción de “Cajones 

Hidráulicos” 

Originado por: 

Barroso R., y Bolívar M. 
Aprobado 

por: 

Rev.: 0 Fecha: 

25/01/2017 

Actividad Descripción 
Documento/ 

procedimiento 

Área/  

Dpto. 

Revisión de 

requisitos/  

Especificaciones 

del cliente 

Hace referencia a los requisitos que tiene la empresa, los requerimientos deben ser 

enviados a los responsables de gestionar los requisitos y de solucionar las solicitudes 

realizadas. Se deben implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. Luego se debe realizar una lista de 

verificación para determinar si se han cumplido los requisitos especificados. 

CAB – AB – 001 

Coordinación de 

normalización,  

Coordinación de 

comercialización y 

Coordinación de 

proyectos 

Comunicación con 

el cliente 

Incluye realizar reuniones con los clientes y las personas involucradas dentro de la 

empresa, estas reuniones serán mensuales, para llevar un control y seguimiento de los 

avances en cuanto al desarrollo del proceso. Se determinarán los requisitos relacionados 

con el servicio y la revisión de los mismos y se definirán las acciones a tomar para 

corregir las desviaciones que se puedan presentar. 

Plan de gestión de 

las 

comunicaciones 

Coordinación de 

comercialización y 

Coordinación de 

proyectos 

Diseño y 

desarrollo 

Incluye todo lo relacionados con la planificación, los elementos de entrada, los 

resultados, la revisión, verificación y validación de los resultados, así como el control de 

los cambios que se originen. La empresa debe gestionar las interfaces entre los diferentes 

grupos que estarán involucrados en el diseño y desarrollo del proceso de mejora, para 

asegurarse de una comunicación eficaz y una asignación clara de las responsabilidades. 

Una vez realizada cada etapa en el diseño y desarrollo se debe actualizar, según sea 

apropiado y a medida que progresa el diseño y desarrollo. 

CAB – AP – 001 

Coordinación de 

comercialización, 

Oficina de proyecto y 

Coordinación de 

proyectos 

Compras 

La empresa debe asegurar que los productos y servicios adquiridos cumplan con los 

requisitos de compra especificados, así como evaluar y seleccionar a los proveedores, en 

función de su capacidad para suministrar el producto de acuerdo a los requisitos. 

Determinar cuál es la información necesaria a comunicar para las compras y verificar los 

productos comprados. Se debe establecer los criterios de selección, evaluación; así como 

mantener los registros de los resultados de las evaluación y de cualquier otra acción 

necesaria que se provenga de estas. 

Plan de procura 

anual 

Coordinación. de 

comercialización, 

Oficina de proyecto y 

Coordinación de 

proyectos 
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Continuación de la tabla 6.1 

Plan para el Aseguramiento de la Calidad del proceso de “Cajones Hidráulico” de la empresa Construcciones A.B, C.A., 

CAB – PFC – 001 

Proyecto: 

Proceso de Construcción de “Cajones 

Hidráulicos” 

Originado por: 

Barroso R., y Bolívar M. 
Aprobado 

por: 

Rev.: 0 Fecha: 

25/01/2017 

Actividad Descripción 

Documento/ 

procedimiento 

Área/  

Dpto. 

Producción 

La empresa debe planificar y llevar a cabo la producción y prestación del servicio bajo 

condiciones controladas. Se procede a construir las matrices de prueba junto con las 

áreas involucradas y el proveedor para establecer todos los escenarios posibles que 

pueden ser considerados, de modo que no quede por fuera alguno. Las actividades de 

atención y servicio serán desarrolladas de acuerdo al tipo de servicio solicitado, así como 

se debe disponer de toda la información que describe las características del servicio, el 

uso de los equipos apropiados, la disponibilidad y uso de los equipos de seguimiento, y 

la realización de controles o inspecciones como seguimiento y medición del proceso. 

CAB – AP – 002 Control de producción 

Identificación y 

trazabilidad 

La empresa identificará los requisitos y registros utilizados durante la realización del 

producto con la finalidad de llevar un control y registro de estos para una futura entrega 

evitar confusiones.  

CAB – AB – 006 

Oficina de proyecto y 

coordinación de 

proyectos 

Propiedad del 

cliente 

La empresa debe cuidad los bienes que son propiedad del cliente y que son utilizados o 

incorporaos a la prestación del servicio que se encuentren bajo el control de la empresa o 

bien estén siendo utilizados por la misma, cualquier daño o deterioro que pueda ocurrir 

será necesario informa de forma inmediata al cliente y solucionar cualquier incidencia, 

cada proceso es considerado propiedad del cliente y se encuentra debidamente 

custodiado.  

CAB – AB – 007 

Coordinación de 

comercialización y 

Coordinación de 

normalización 

Equipos de 

inspección y 

ensayos/prueba 

La organización posee los recursos necesarios de equipos para medición, ensayo y/o 

prueba para cumplir con los estándares de calidad para el desarrollo de las actividades de 

construcción y control.  

CAB-AC-011 

Coordinación de 

producción y 

coordinación  de 

normalización 

Auditoría 
Las instalaciones pueden recibir auditorías internas y externas debidamente 

reglamentadas. 
CAB-AC-012 

Coordinación. de 

Normalización 
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6.6 Aplicación de la Metodología del Análisis de Modos y Efectos de Fallas 

(AMEF) al Plan para el Aseguramiento de la Calidad del Procesos de 

construcción de cajones hidráulicos de la empresa A.B, C.A., en Ciudad Bolívar 

– Estado Bolívar” 

 

6.6.1 Objetivo 

 

Aplicar la Metodología del Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEF) al 

Plan para el Aseguramiento de la Calidad del Proceso de construcción de cajones 

hidráulicos de la empresa A.B, C.A., en Ciudad Bolívar – Estado Bolívar, a fin de 

identificar y mitigar las posibles causas que puedan poner en riesgo la gestión del 

Plan  propuesto. 

 

6.6.2 Alcance 

 

Aplica a las actividades que forman el Plan para el Aseguramiento de la 

Calidad propuesto para el Proyecto, específicamente para el Proceso de construcción 

de cajones hidráulicos, cuya responsabilidad de seguimiento está a cargo de la 

Gerencia de Operaciones. 

 

6.6.3 Elementos del AMEF 

 

Para la elaboración del Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEF) se 

utilizaron los criterios de Severidad de Falla, Probabilidad de Ocurrencia de la Falla y 

Probabilidad de Detección de la Falla con una escala de valoración establecida para 

cada uno, con el posterior cálculo del Número de Prioridad de Riesgo. 
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6.6.3.1 Modo de falla 

 

Se debe identificar los modos de fallas por cada componente, entendiéndose por 

modo de falla la manera en que un aparato/proceso podría fallar en el cumplimiento 

de sus funciones.  

 

6.6.3.2 Efecto de falla 

 

Evidencia los efectos o consecuencias que produciría cada una de las fallas 

identificada en el “Modo de Falla”. 

 

Severidad del Efecto (G): la severidad representa la gravedad de la falla en 

relación a la operación/funcionamiento del equipo/proceso. Esta se aplica únicamente 

en base a los efectos o consecuencias que produciría cada una de las fallas 

identificadas, y se evaluará en una escala, dependiendo de lo grave que pueda ser la 

falla.  

 

En la tabla 6.2 se muestra la relación de los efectos del fallo con el Índice de 

Severidad de Falla (S).  

 

Tabla 6.2  Clasificación según la Severidad de Falla. (Barroso R., y Bolívar M., 

2016) 

Ítems Descripción Severidad Valor de “S” 

1 
No se ejecuta el Plan para el 

Aseguramiento de la calidad propuesto 
Alta 8 – 10 

2 
Se retrasa el inicio del Plan para el 

Aseguramiento de la Calidad 
Media 5 – 7 

3 

Se inicia la ejecución del Plan para el 

Aseguramiento de la Calidad pero con 

dificultad 

Bajo 1 – 4 
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6.6.3.3 Causas de falla 

 

Se deben listar todas las posibles causas para cada modo potencial de falla. 

Entendiendo como causa de falla a la manera como podría ocurrir la falla, es decir la 

raíz del porqué se dan los modos de fallas. 

 

Ocurrencia de Falla (F): se define como la probabilidad de que una causa en 

particular ocurra y resulte en un modo de falla, durante la vida útil esperada de un 

componente. Es decir, este paso se refiere a estimar la frecuencia con la que se espera 

ocurra la falla debido a cada una de las causas potenciales que sean expuestas. 

 

 A continuación se muestra una tabla 6.3 con la Probabilidad de Ocurrencia 

(O): 

 

Tabla 6.3 Clasificación según la Probabilidad de Ocurrencia de Falla. (Barroso R., 

y Bolívar M., 2016) 

Ítems Descripción Valor de “O” 

1 
Muy elevada probabilidad de fallo. El seguro que 

el fallo se producirá frecuentemente 
10 

2 

Elevada probabilidad de ocurrencia. En 

circunstancias similares anteriores el fallo se ha 

presentado con cierta frecuencia. 

7 - 9 

3 
Moderada probabilidad de ocurrencia. Defecto 

aparecido ocasionalmente 
3 – 6 

4 Escasa probabilidad de ocurrencia 1 – 2 

 

 

6.6.3.4 Controles Actuales 

 

En este paso se deberá colocar los controles diseñados para prevenir las 

posibles causas de fallas, tanto los directos como los indirectos, o bien para detectar 

el modo de falla resultante. 
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Detección: en la detección se evaluará la probabilidad de que los controles 

actuales del proceso detecten la falla del equipo, antes de que esta falla llegue a 

producir efectos desfavorables dentro de dicho equipo. 

 

 Seguidamente se presenta la tabla 6.4 con la Probabilidad de Detección. 

 

Tabla 6.4 Clasificación según Probabilidad de Detección. (Barroso R., y Bolívar 

M., 2016) 

Ítems Descripción Valor de “D” 

1 

Muy escasa. El defecto es obvio. Resulta muy 

improbable que no sea detectado por los controles 

existentes. 

1 

2 

Escasa. El defecto, aunque es obvio y fácilmente 

detectable, podría raramente escapar a algún control 

primario, pero sería posteriormente detectado. 

2 - 3 

3 
Moderada. El defecto es una característica de 

bastante fácil detección. 
4 - 5 

4 
Frecuente. Defectos de difícil detección que con 

relativa frecuencia llegan al cliente. 
6 - 7 

5 

Elevada. El defecto es de naturaleza tal, que su 

detección es relativamente improbable mediante los 

procedimientos convencionales de control y ensayo. 

8 - 9 

6 
Muy Elevada. El defecto con mucha probabilidad 

no llegará al cliente, por ser muy difícil detectable. 
10 

 

 

Para la evaluación del Número de Prioridad de Riesgo (NPR), se consideró la 

escala presentada en la tabla 6.5. 
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Tabla 6.5 Evaluación de la Prioridad del Riesgo. (Barroso R., y 

Bolívar M., 2016) 

Ítems Descripción Valor de “D” 

1 Alta Riesgo de Falla 500 - 1000 

2 Riesgo de Falla Medio 200 - 499 

3 Riesgo de Falla Bajo 1 – 199 

4 No existe Riesgo de Falla 0 

 

A continuación en la tabla 6.6 se muestra el Análisis de Modos y Efectos de 

Fallas (AMEF) aplicado al Plan para el Aseguramiento de la Calidad del Proceso de 

construcción de cajones hidráulicos de la empresa A.B, C.A., en Ciudad Bolívar – 

Estado Bolívar. 
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 Tabla 6.6 AMEF para el Plan para el Aseguramiento de la Calidad del Procesos de Construcción cajones hidráulicos de la 

empresa A.B, C.A., en Ciudad Bolívar – Estado Bolívar. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 

Proceso Actividad(es) 

Modo de Falla  Efecto de falla Causa de Falla  Controles Actuales Índice  Acción Recomendada 

Descripción Descripción G Descripción F Descripción D NPR 
Calificación 

del Riesgo 
Sistémica Correctiva 

P
la

n
 p

a
r
a
 e

l 
A

se
g

u
ra

m
ie

n
to

 d
e 

la
 C

a
li

d
a

d
 d

e
l 

P
ro

ce
so

 d
e
 C

o
n

st
r
u

cc
ió

n
 d

e
 c

a
jo

n
e
s 

h
id

r
á

u
li

c
o

s 

d
e
 l

a
 e

m
p

re
sa

 A
.B

, 
C

.A
.,

 e
n

 C
iu

d
a

d
 B

o
lí

v
a

r 
–
 E

st
a

d
o
 B

o
lí

v
a

r Liderazgo 

Desorientación 

por parte del 
personal en el 

proceso de 

construcción de 
“cajones 

hidráulicos”. 

Desaprovechamiento por 

parte de la empresa 
respecto a implantar un 

sistema de la calidad que 

garantice la calidad del 
proceso de construcción 

de “cajones hidráulicos” 

y el producto. Asimismo 
causar desmotivación al 

personal involucrado. 

7 

Falta de 

definición de 

estrategias 

orientadas hacia 

la metas de la 
organización por 

parte de los 

niveles 
gerenciales para 

lograr los 

requerimientos 
del sistema de 

calidad. 

5 

Revisar y 

analizar los 

objetivos de la 
calidad para 

que sean 

alineados de 
forma clara con 

los 

lineamientos 
estratégicos de 

la 

organización. 

3 105 BAJA 

Realizar 

discusiones y 
análisis 

trimestrales 

registrando los 
cambios 

realizados a los 

objetivos y 
lineamientos de 

la organización. 

Alinear los 

objetivos de 

calidad con los 
objetivos y 

metas de la 

organización. 

Comunicación 

Falta de 

comunicación 

entre los 
miembros de la 

organización. 

Retraso en los registros 

de información. 
Inapropiada toma de 

acciones que se desvían 

de las metas y objetivos 
de la empresa. 

3 

Falta de 

responsabilidad y 
compromiso para 

fijar los tiempos 

de entrega de los 
documentos por 

parte de los 

integrantes de la 
empresa. 

3 
Ningún control 

disponible. 
9 81 BAJA 

Informar al 

personal sobre 
los 

inconvenientes o 

problemas que 
se presenten. 

Suministrar al 

personal 

información 
clara y concisa 

sobre los 

inconvenientes 
que se 

presentes. 

Registro 

Falla en el 

sistema del 
servidor donde 

serán guardados 

los archivos. 

Pérdida de información 
y documentación vital 

para el desarrollo del 
plan de aseguramiento 

de la calidad del proceso 

de construcción de 
“cajones hidráulicos”. 

4 
Variaciones de 
corriente del 

sistema eléctrico. 

4 
Ningún control 

disponible. 
10 160 BAJA 

Realizar copias 
mensuales de 

todos los 

documentos y 
mantenerlas en 

físico.  

Digitalizar y 
almacenar todo 

los documentos 
en carpetas 

dentro del 

servidor de la 
empresa. 

Leyenda 
F: Ocurrencia o frecuencia de la falla; G: Gravedad o severidad del efecto; D: Detección; NPR: Número de prioridad del riesgo; Fórmula matemática: 

IPR = (F)*(G)*(D). 
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Continuación de la tabla 6.6 

Proceso Actividad(es) 

Modo de Falla Efecto de falla Causa de Falla Controles Actuales Índice  Acción Recomendada 

Descripción Descripción G Descripción F Descripción D NPR 
Calificación 

del Riesgo 
Sistémica Correctiva 

P
la

n
 p

a
r
a
 e

l 
A

se
g

u
ra

m
ie

n
to

 d
e 

la
 C

a
li

d
a

d
 d

e
l 

P
ro

ce
so

 d
e
 C

o
n

st
r
u

cc
ió

n
 d

e
 c

a
jo

n
e
s 

h
id

r
á

u
li

c
o

s 
d

e
 l

a
 e

m
p

re
sa

 A
.B

, 
C

.A
.,
 e

n
 C

iu
d

a
d

 B
o

lí
v
a

r 
–
 E

st
a

d
o
 B

o
lí

v
a
r
 

Medición y 

seguimiento 

Debilidad en el 

control y 

seguimiento del 
plan de 

aseguramiento 

de la calidad 
propuesto. 

Falta de control en 

los ensayos y 

pruebas de 

asentamiento (Cono 

de Abrams y en la 
toma de muestras 
del concreto en 

cubos para su 

ensayo de 
compresión en el 

laboratorio, 

generando productos 
fuera de los 

estándares 

requeridos por los 
clientes. 

4 

Falta de 

compromiso del 

personal para 
realizar los 

controles y 

seguimientos 
correspondientes.  

3 
Ningún control 

disponible. 
10 120 BAJA 

Dar 
seguimiento al 

cumplimiento 

con lo 
establecido en 

el proceso. 

Establecer 

procesos para 

asegurar el 
seguimiento y la 

medición para 

obtener la 
calidad deseada. 

Compras 

Falta de 

desconocimiento 
del personal del 

plan de procura 
anual. 

Compra de 

productos y 

servicios que no son 
necesarios para el 

desarrollo de los 
productos 

terminados. 

4 

Falta de 

cumplimiento 
con los requisitos 

de compra 
especificados. 

2 

Evaluar y 

seleccionar a los 

proveedores, en 

función de su 
capacidad para 

suministrar el 
producto de 

acuerdo a los 

requisitos. 

6 48 BAJA 

Determinar 

cuál es la 

información 
necesaria a 

comunicar 

para las 
compras y 

verificar los 
productos 

comprados 

Establecer 
criterios de 

selección, 

evaluación; así 
como mantener 

registros de los 

resultados de las 
evaluaciones y 

de cualquier otra 
acción necesaria 

que se provenga 

de estas. 

Leyenda 
F: Ocurrencia o frecuencia de la falla; G: Gravedad o severidad del efecto; D: Detección; NPR: Número de prioridad del riesgo; Fórmula matemática: 

IPR = (F)*(G)*(D). 
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6.7.4 Conclusiones de la aplicación del AMEF al Plan de Aseguramiento de 

la Calidad propuesto 

 

Al aplicar la metodología del Análisis de Modo y Efecto de Falla en el plan 

propuesto, se evidenció que para las actividades de: liderazgo, medición y 

seguimiento, comunicación, registro y compras presentaron el mismo nivel de riesgo 

“BAJA”, por lo cual, la alta gerencia de la organización debe enfocarse en la 

mitigación absoluta de estos riesgos utilizando las acciones sistemáticas y/o 

correctivas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Se identificó el proceso de construcción de “Cajones Hidráulicos” de la 

empresa Construcciones A.B, C.A., en donde se observó como es el procedimiento 

para la elaboración de los cajones, a través de la descripción de todas las actividades 

de construcción. 

 

2. Se determinaron los requerimientos para asegurar la calidad del producto 

que debe contener el proceso de “Cajones Hidráulicos” conforme a la norma ISO 

10006:2003 “Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la Gestión de la 

Calidad en proyectos”, entre los requerimientos determinados están realización del 

proyecto, proceso, inicio, gestión, cierre del proceso, desarrollo, definición, control, 

estimación, elaboración, planificación, documentación, entre otros. 

 

3. Se realizó una descripción de los componentes necesarios para el desarrollo 

del plan de aseguramiento de la calidad de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 

10005:2005 “Sistema de Gestión de la Calidad- Directrices para los Planes de la 

Calidad”, en donde los componentes fueron identificacion de las necesidades, 

entradas del plan de aseguramiento, alcance, preparación, revisión, aceptación, 

implementación y revisión, revisión y retroalimentación y mejora. 

 

4. Se elaboró el plan de la calidad para el proceso de construcción de “Cajones 

Hidráulicos”  de la empresa Construcciones A.B, C.A., el cual consta de las 

generalidades, alcance, objetivos, descripción, responsables, control de documentos y 

datos, control de los registros, recursos, requisitos, comunicación con el cliente, 

diseño y desarrollo, compras, producción y prestación del servicio,  propiedad 
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cliente preservación del producto, control del producto no conforme, seguimiento y 

medición y auditoria. 

 

5. Desarrolló de la Metodología del Análisis de Modos y Efectos de Fallas 

(AMEF) al Plan para el Aseguramiento de la Calidad dando como resultado que para 

la actividad de recursos el nivel de riesgo es alto, para las actividades de supervisión 

y control el nivel de riesgo es bajo, para las actividades de liderazgo, comunicación, 

registros, sistema y seguimiento y medición el nivel de riesgo es moderado.  

 

Recomendaciones 

  

1. Implementar y desarrollar el plan propuesto en la empresa. 

 

2. Proporcionar al personal información clara y concisa sobre el contenido del 

plan propuesto. 

 

3. Capacitar y formar al personal en lo referente al plan propuesto 

 

4. Adaptar el plan a todos los procesos que realiza la empresa. 

 

5. Realizar mejoras continuas al plan propuesto. 

 

6. Realizar la documentación y actualización de todos los procesos que se 

realizan en la empresa. 

 

7. Mantener un compromiso formal por parte de la dirección, de ello 

depende la eficacia y eficiencia del plan propuesto.  
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8. Involucrar a todo el personal en el control de los documentos y registros.  

 

9. Realizar auditorías internas una vez implantado el plan propuesto. 

 

10. Hacer seguimiento e identificar fallas del mismo para acceder a un proceso 

de mejora. 
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Apéndice A 
 

Formato de la planilla de autorización de vaciado 
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Figura A.1 Planilla de autorización de vaciado. (Construcciones A.B, C.A., 2015) 
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Figura A.2 Planilla control de vaciado de concreto. (Construcciones A.B, C.A., 

2015) 
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Apéndice B 
 

Planilla de liberación del terreno natural 
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Figura B.1 Planilla de liberación del terreno natural. (Construcciones A.B, 

C.A., 2015) 
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Apéndice C 
 

Planilla de evaluación de campo de la cantidad de acero 
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Figura C.1 Planilla de evaluación de campo de la cantidad de acero. 

(Construcciones A.B, C.A., 2015)  
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Figura C.2 Planilla de evaluación de campo de la cantidad de acero. (Construcciones A.B, C.A., 2015) 
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Apéndice D 
 

Ficha Control de documentos y datos 
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Figura D.1 Control de documentos y datos. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 
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Apéndice E 
 

Ficha Control de registro 
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Figura E.1 Control de registros. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 
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Apéndice F 
 

Ficha de requisitos del plan de calidad 
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Figura F.1 Requisitos del plan de calidad. (Barroso R., y Bolívar M., 2016 
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Figura F.2 Lista de verificación. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 
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Apéndice G 
 

Planilla de evaluación de campo de la cantidad de acero 
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Figura G.1 Informe de No conformidad. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 
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Apéndice H 
 

Planilla de auditoría 
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Figura H.1 Control de auditoría. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 
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Figura H.2 Informe de auditoría. (Barroso R., y Bolívar M., 2016) 
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